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ABSTRAKSI 
Widayat Sulistiyono., (2014), “Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Untuk Pasangan 
Batu Bata Ringan Pada Proyek Pembangunan Mall Ratu Keraton Ponorogo”, Program 
Studi Teknik Sipil S-1, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, Intitut Teknologi 
Nasional Malang, Dosen Pembimbing I : Ir. H. Hirijanto,MT., Dosen Pembimbing II : 
Lila Ayu Ratna W, ST, MT. 
 
  
Produktivitas tenaga kerja sangat mempengaruhi keberhasilan pada suatu proyek, oleh 
karena itu manajer proyek perlu melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas 
pekerja. Pada skripsi ini dilakukan penelitian terkait produktivitas pekerja untuk 
pasangan batu bata ringan, mengingat batu bata ringan merupakan bahan yang cukup 
baru dan diminati beberapa perusahaan yang berkecimpung didunia proyek. 
 Langkah awal penelitian ini penyusunan kuisioner dengan isi sesuai dengan 
penelitian yang diharapkan, kemudian kuisioner tersebut disebar dilapangan 
(pembangunan Mall Kraton). Responden pada penelitian ini menggunakan 32 responden 
yang didalamnya seorang tukang batu pada lokasi penelitian. Setelah didapatkan data 
dari lapangan dengan bantuan kuisioner, selanjutnya dilakukan pengolahan data yang 
meliputi uji validitas, uji reliabilitas, Analisis Regresi Linier Berganda, Koefisien 
Determinasi, Analisa Uji secara parsial (t), Analisa Uji secara simultan (f) dan 
melakukan analisa perbandingan produktivitas aktual terhadap SNI tahun 2008. 
 Setelah dilakukan tabulasi data, dalam uji secara simultan (F) didapat nilai Fhitung 
> Ftabel (26.13 > 2.43), maka semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 
Kemudian, dari hasil uji secara parsial (t) variabel yang paling dominan pengaruhnya 
terhadap produktivitas tukang batu adalah variabel usia (X7)  dengan thitung > ttabel = 
4.693 > 2.042, dengan nilai koefisien beta 0.466. Kemudian untuk hasil produktivitas 
aktual sebesar 1190,92/32 = 37,216 m
2
/hari/8 jam sedangkan produktivitas SNI 2008 
standart jam kerja sebesar 744,33/32= 23,260 m
2
/hari/5 jam. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten yang terletak Di Provinsi Jawa 
Timur. Kabupaten ini terletak disebelah barat dari provinsi Jawa Timur dan berbatasan 
langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 200Km arah barat daya dari 
ibu kota Jawa Timur, Surabaya. Dialam pembangunan kota ini sangatlah pelan dari 
pembangunan kota yang lain termasuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan 
infrastruktur bidang konstruksi yang dilakukan pemerintah maupun swasta secara umum 
dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian kegiatan-kegiatan yang mempunyai saat awal 
dilaksanakan serta diselesaikan dalam jangka waktu dan biaya tertentu untuk mencapai 
suatu tujuan. Penafsiran waktu penyelesaian suatu kegiatan/proyek akan menghasilkan 
dua kondisi. Yang pertama keberhasilan suatu proyek tepat pada waktunya yang berarti 
sukses dan yang kedua adalah kegagalan suatu proyek karena keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan. 
Selain hal di atas tenaga kerja juga mempunyai peran penting dalam keberhasilan suatu 
proyek konstruksi, karena pembiayaan tenaga kerja dalam pekerjaan konstruksi mencapi 35% - 
40% dari total biaya proyek, oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam 
tentang tenaga kerja. Selain itu dalam kegiatan proyek, keberhasilan suatu pembangunan 
proyek sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang sehingga biaya, waktu pelaksanaan 
maupun kualitas dari suatu pekerjaan dapat menghasilkan suatu pekerjaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan (Soeharto, 2001). Dengan kenyataan yang ada di proyek tersebut 
maka dapat disarankan kepada industri konstruksi tentang perlu diadakan pelatihan khusus 
 
 
tukang batu yang meliputi kemampuan analisa kerja (Job Analysis), dengan produktivitas 
tenaga kerja yang rendah dapat mengakibatkan keterlambatan suatu proyek yang selanjutnya 
berdampak pada lonjaknya biaya konstruksi.  
Produktivitas tenaga kerja yang baik sangat diperlukan untuk keberhasilan proyek 
kontruksi. Produktivitas tenaga kerja akan sangat berpengaruh juga terhadap besarnya 
keuntungan atau kerugian suatu proyek. Dalam pelaksanaan dilapangan hal tersebut terkadang 
bisa terjadi dikarenakan tenaga kerja yang kurang efektif didalam pekerjaannya. Oleh karena 
itu manajer proyek perlu upaya untuk meningkatkan produktivitas pekerja, dengan sarana yang 
memadai, pemberian insetif dan upah dan suasana kerja yang kondusif, semua usaha tersebut 
akan gagal jika pekerja masih tidak produktif 
 (Suhariadi, 2007:124). Faktor–faktor lain yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja 
antara lain: hasil kerja tenaga kerja tukang, motivasi kerja, keahlian/keterampilan, upah, 
pendidikan, umur dan disiplin. 
Di dalam analisa biaya SNI, indeks tenaga kerja yang digunakan bersifat umum untuk 
tiap-tiap pekerjaan di seluruh Indonesia. Namun pada kenyataannya tentu terdapat perbedaan 
produktifitas tenaga kerja dan penggunaan material/bahan bangunan pada masing masing 
proyek. Hal ini jelas mengakibatkan adanya perbedaan indeks tenaga kerja dan indeks bahan 
bangunan pada masing-masing proyek. 
Pekerjaan yang ditinjau adalah pekerjaan dinding mengingat item pekerjaan ini 
merupakan item yang tidak pernah terlepas dari pekerjaan struktur bangunan dan difokuskan 
pada produktivitas tenaga kerja pada pasangan batu bata ringan. Bahwa kita ketahui bersama 
untuk pekerjaan dinding yang menggunakan batu bata ringan merupakan hal yang baru dalam 
 
 
dunia kontruksi. Oleh karena itu perlu kita kaji lebih dalam dan detail untuk mengetahui faktor-
faktor yang dapat meningkatkan hasil produktivitas pekerjaan tenaga kerja pasang batu bata 
ringan dan mengetahui strategi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas pada pasangan 
batu bata ringan agar tercapainya keberhasilan pada proyek konstruksi tepat waktu dan tidak 
terjadi pembengkakan biaya proyek. 
Pada pekerjaan proyek konstruksi pembangunan Mol kraton di ponorogo jawa timur 
menggunakan material batu bata ringan dengan ukuran 10 x 20 x 60 yang digunakan sebagai 
pasangan dinding tembok, oleh karena itu peneliti ingin melakukan sebuah pengembangan 
penelitian tentang Analisis produktivitas Tenaga Kerja Untuk Pasangan Batu Bata Ringan Untuk 
Pembangunan Mol Kraton Di Ponorogo Jawa Timur. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari uraian di atas, maka dapat disusun rumusan masalah dari penelitian ini adalah 
: 
1. Apakah terdapat perbedaan produktivitas tenaga kerja tukang pasangan untuk 
pekerjaan pasangan batu bata ringan aktual terhadap produktivitas pekerjaan 
pasangan batu bata ringan SNI 2008 pada pekerjaan Pembangunan Mol Kraton Di 
Ponorogo Jawa Timur ? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja tukang pasangan 
untuk pekerjaan pasangan batu bata ringan pada pekerjaan Pembangunan Mol Kraton 
Di Ponorogo Jawa Timur? 
 
 
3. Faktor mana yang paling dominan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja 
tukang batu untuk pekerjaan  pasangan batu bata ringan pada pekerjaan 
Pembangunan Mol Kraton Di Ponorogo Jawa Timur? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Dari permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Menganalisis perbedaan produktivitas tenaga kerja tukang pasangan untuk 
pekerjaan pasangan batu bata ringan aktual terhadap produktivitas pekerjaan 
pasangan batu bata ringan SNI 2008 pada pekerjaan Pembangunan  
Pembangunan Mol Kraton Di Ponorogo Jawa Timur. 
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja 
tukang batu untuk pekerjaan pasangan batu bata ringan pada pekerjaan. 
Pembangunan Mol Kraton Di Ponorogo Jawa Timur. 
3. Menganalisis faktor paling dominan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja 
tukang batu untuk pekerjaan pasangan batu bata ringan pada pekerjaan 
Pembangunan Mol Kraton Di Ponorogo Jawa Timur. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan  penelitian, maka 
penelitian ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut : 
1. Penelitian dilakukan pada pekerjaan pasangan batu bata ringan pada pekerjaan 
Pembangunan Mol Kraton Di Ponorogo Jawa Timur. 
 
 
2. Penelitian dilakukan pada pekerjaan pasangan dinding tembok dengan 
menggunakan material batu bata ringan. 
3. Penelitian dilakukan pada pekerjaan pasangan dinding tembok dengan tidak 
membedakan ketinggian. 
4. Pelaksanaan pekerjaan dengan peralatan yang ada dilokasi. 
5. Keadaan/ kondisi normal. 
6. Tenaga yang cukup. 
7. Tenaga kerja lokal. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau sumbangan 
pemikiran kepada pemerintah dan pihak swasta atau pelaku jasa konstruksi pada 
umumnya di Ponorogo – Jawa timur. 
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam perhitungan rencana 
anggaran biaya untuk pekerjaan pasangan dinding tembok batu bata ringan di 
Ponorogo – Jawa Timur. 
3. Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi penyedia jasa konstruksi untuk 
memberikan motivasi bagi tenaga kerja konstruksi bangunan gedung di Ponorogo 
– Jawa Timur. 
4. Dapat memberikan informasi dan gambaran bagi mahasiswa terutama mahasiswa 
Teknik sipil dan praktisi tentang perhitungan produktivitas tenaga kerja, terutama pada 
pekerjaan pasangan batu bata ringan. 
 
 
5. Memberikan informasi dan masukan kepada para pembaca terutama praktisi 
sebagai bahan referensi dalam penelitian lain terutama yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Penelitian Terdahulu 
Menurut (Rafael, 2010), melakukan penelitian mengenai Produktivitas tenaga kerja 
tukang batu untuk pasangan batu bata pada pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Di 
Kabupaten Manggarai dan Berdasarkan hasil penelitian, produktivitas rata-rata tenaga kerja 
dalam menyelesaikan pekerjaan pasangan batu bata di Kabupaten Manggarai sebesar 11,40 
m2/hari dengan komposisi 1 tukang 2 pekerja dan 6 jam kerja. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi secara signifikan produktivitas tukang batu bata adalah faktor motivasi (X1) 
dengan koefisien β sebesar 0,436, ketrampilan (X2) dengan koefisien β sebesar 0,539, disiplin 
(X3) dengan koefisien β sebesar 0,283, dan pengalaman (X5) dengan koefisien β sebesar 0,798. 
Faktor yang paling dominan ditunjukkan oleh nilai β terstandarisasi tertinggi, yaitu faktor 
pengalaman (X5). 
Menurut (Esmeralda Ariyanie, 2002) meneliti tentang produktivitas tenaga kerja untuk 
pembuatan tembok mulai dari pengerjaan batu bata. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengidentifikasi dan mengukur produktivitas tenaga kerja/pekerja dalam pekerjaan 
pembuatan dinding, mulai dari pekerjaan pemasangaan batu bata, pekerjaan plesteran dinding 
dan pekerjaan pengecatan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antaralain faktor 
umur, pengalaman, tenaga kerja, dan upah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan adanya 
pengaruh baik linier maupun non linier antara pengalaman dan pekerjaan (dari batu bata 
sampai dengan pengecatan) dan korelasi antara upah, umur dengan coverage cat itu sendiri. 
 
 
Menurut (Felix Hidayat, 2010) meneliti tentang studi perbandingan biaya material 
pekerjaan pasangan dinding bata ringan dengan bata merah. Metode yang dilakukan pada 
penelitian ini yaitu dengan cara analisa perbandingan bata ringan dan bata merah. Penelitian 
ini bertujuan untuk memberikan perbandingan harga material, kecepatan pengerjaan dan 
berat antara bata merah dengan bata ringan untuk pekerjaan  pasangan dinding, mulai dari 
material untuk pekerjaan pemasangan, plesteran hingga acian. Kesimpulan dari penelitian ini 
diketahui bahwa secara produktivitas untuk pekerjaan pasangan dinding bata ringan 1 orang 
tukang dapat mengerjakan luasan 16m2, sedangkan untuk pekerjaan pasangan dinding bata 
merah, seorang tukang dapat mengerjakan luasan 10m2. Dengan kata lain penyelesaian 
pekerjaan 1m2 luasan pasangan dinding bata ringan, lebih cepat 1,6 kali dibandingkan dengan 
penyelesaian pekerjaan 1m2 luasan pekerjaan pasangan dinding bata merah. 
 
2.2 Landasan Teori 
2.2.1 Proyek Konstruksi 
Proyek adalah kegiatan sekali lewat, dengan waktu dan sumber daya terbatas untuk 
mencapai hasil akhir yang telah ditentukan, misalnya produk atau fasilitas produksi. Kegiatan 
proyek dapat diartikan sebagai satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu 
terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk 
atau deliverable yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas (Soeharto: 2005). 
Sedangkan konstruksi, (Barrie and Paulson: 1995) menyampaikan bahwa konstruksi 
merupakan suatu proses dimana rencana dan spesifikasi para perancang dikonversikan menjadi 
struktur dan fasilitas fisik. Hal ini melibatkan pengorganisasian dan koordinasi dari semua 
 
 
sumber untuk proyek yakni tenaga kerja, peralatan konstruksi, material-material tetap dan 
sementara, persediaan dan keperluan umum, dana, teknologi dan metode serta waktu untuk 
menyelesaikan tepat waktunya, dalam batas-batas anggarannya dan sesuai dengan standar 
kualitas dan pelaksanaan yang dispesifikasikan oleh perancang. 
Berdasarkan pengertian proyek dan konstruksi, selanjutnya proyek konstruksi dapat 
didefinisikan sebagai proyek yang berkaitan dengan upaya pembangunan sesuatu bangunan 
infrastruktur, yang umumnya mencakup pekerjaan utama, dan termasuk didalamnya adalah 
bidang teknik sipil dan bangunan. Dan juga tidak sedikit yang melibatkan disiplin ilmu lainnya 
seperti : teknik industri, teknik mesin, teknik elektro, geoteknik, lansekap dan lain sebagainya. 
Proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua jenis kelompok bangunan yang saling 
berkaitan, tetapi pada umumnya direncanakan dan dilaksanakan oleh disiplin ilmu perencana 
dan pelaksana yang berbeda. Kedua jenis kelompok bangunaan tersebut adalah bangunan 
gedung dan bangunan gedung sipil International Labour Organization dalam (Agus Maulana 
2003: 21). 
Menurut Wulfram L. Ervianto (2005: 15 - 19), adapun tahap - tahap kegiatan proyek 
konstruksi menyatakan sebagai berikut : 
1. Tahap studi kelayakan, yaitu bertujuan meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek 
konstruksi yang diusulkan layak unfuk dilaksanakan, baik dari aspek perencanaan, 
perancangan biaya dan aspek lingkungan; 
2. Tahap penjelasan atau Briefing, yaitu bertujuan untuk mendapatkan penjelasan 
dari pemilik proyek mengenai fungsi proyek dan merinci biaya yang diijinkan, 
 
 
sehingga konsultan perencana dapat menafsirkan keinginan dan kebutuhan klien 
dengan baik dan menafsir biayanya; 
3. Tahap perencantmn atau Design, yaitu bertujuan untuk merancang pekerjaan 
secara rinci meliputi menentukantata letak, rancangan, metode konskuksi, dan 
taksiran biaya agar mendapatkan persetujuan yang diperlukan. Tahap ini juga 
mempersiapkan informasi produksi yang diperlukan, termasuk gambar rencana 
dan spesifikasi, serta melengkapi semua dokumen tender; 
4. Tahap pelelangan atau tender, yaitu bertujuan untuk menunjuk kontraktor atau 
sub kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan konstruksi di lapangan; 
5. Tahap pelaksanaan atau konstruksi, yaitu bertujuan untuk melakukan pekerjaan 
dalam batas biaya dan waktu yang telah disepakati, dan untuk merinci mutu. 
Kegiatan ini adalah merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan semua 
operasional di lapangan sesuai dengan yang di isyaratkan; 
6. Tahap pemeliharaan dan persiapan bangunan, yaitu bertujuan untuk menjamin 
agar pekerjaan diselesaikan sesuai dengan yang dirincikan dalam dokumen 
kontrak, dan bahwa semua fasilitas bekerja sejalan sebagaimana mestinya. 
 
 
2.2.2 Manajemen Proyek Konstruksi 
Keberhasilan suatu proyek dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang 
ditetapkan, membutuhkan suatu sistem yang dapat menjaga agar kerjasama suatu proyek. 
Proyek sendiri diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang 
 
 
dibatasi oleh waktu dan sumber daya yang terbatas. Sementara pengertian Proyek Konstruksi 
adalah suatu upaya untuk mencapai suatu hasil dalam bentuk bangunan/infrastruktur. Oleh 
karena itu keberhasilan suatu proyek sangat tergantung dari pemimpin sebagai manajer proyek 
dan juga kerja dari anggotanya (tim proyek). Untuk menciptakan kerjasama yang baik 
dibutuhkan sistem menejemen. 
Dijelaskan di atas, maka dalam usaha untuk mencapai keberhasilan diperlukan suatu 
manajemen. Pengertian Manajemen sendiri yaitu suatu metode / teknik / proses untuk 
mencapai suatu  tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya  yang ada secara efektif 
melalui tindakan-tindakan, diantaranya adalah :  
1. Perencanaan ( planning ) 
2. Pengorganisasian ( organizing ) 
3. Pelaksanaan ( actuating ) 
Menejemen selalu dikaitkan dengan usaha orang untuk mencapai tujuan tertentu yang 
berupa yang kesejahteraan dan kebahagiaan dari semua orang dengan cara teknis terarah yang 
didukung oleh peralatan serta dilaksanakan dengan urutan kegiatan dengan maksud 
memperoleh hasil yang optimal (Soeharto, 2005). Menejemen Proyek/Konstruksi adalah 
merupakan pengelolaan, perencanaan (rencana kerja), pelaksanaan, pengendalian dan 
koordinasi suatu proyek dari awal pelaksanaan pekerjaan sampai selesainya proyek secara 
efektif dan efisien, untuk menjamin bahwa proyek dilaksanakan tepat waktu, tepat biaya dan 
tepat mutu (Ervianto, 2003) 
 Dari apa yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Proyek 
Konstruksi adalah suatu cara/metode untuk mencapai suatu hasil dalam bentuk 
 
 
bangunan/infrastruktur yang dibatasi oleh waktu dengan  menggunakan kebutuhan sumber 
daya yang ada secara efektif melalui tindakan-tindakan perencanaan (planning), 
pengorganisasian (organizing ), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). 
Kebutuhan sumber daya atau faktor-faktor produksi pada saat pelaksanaan konstruksi, urutan 
pelaksanaan, serta metode/teknologi yang diperlukan dan lain-lain dapat ditentukan pada 
tahap perencanaan kerja, untuk mendapatkan  hasil yang optimal. 
 
2.2.3 Tenaga Kerja dalam Bidang Konstruksi  
Tenaga kerja adalah salah satu sumber daya dalam manajemen proyek yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan. Tenaga 
kerja lapangan pada proyek konstruksi dibedakan menjadi 2 yaitu: Pengawas atau Mandor 
dan Pekerja atau buruh (Soeharto, 2001). Tenaga kerja yang dimaksud di sini adalah sebuah 
kelompok kecil yang terdiri dari tukang, pembantu tukang atau pekerja, dan mandor. 
Meskipun demikian seperti sebuah kerja organisasi, kerja sama yang baik harus dibina agar 
pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Jumlah bagian-bagian atau komposisi antara 
tukang, pekerja dan mandor diatur sedemikian rupa agar kerja dari tenaga kerja tersebut 
dapat berjalan dengan efektif. 
Dalam Undang-udang ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja adalah setiap 
orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik 
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. (UU N0.13 tahun 2003,  
pasal 1 point 2). 
 
 
Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, tenaga kerja konstruksi dibedakan menjadi dua 
yaitu: pengawas (mandor) dan pekerja (buruh) (Soeharto, 2001). Tenaga kerja yang 
dimaksud di sini adalah sebuah kelompok kecil yang terdiri dari tukang, pembantu tukang, 
dan mandor. Setiap item di dalam tenaga kerja ini mempunyai fungsi dan tugasnya masing-
masing. Sebagai sebuah organisasi ketergantungan antara tenaga kerja dengan tenaga kerja 
lainya di dalam kelompok kerja menjadi kunci dari sebuah kelompok kerja kecil dari sebuah 
organisasi, maka kerja sama yang baik harus dibina agar pekerjaan dapat berjalan dengan 
lancar dan mencapai kesuksesan bersama. Dengan menata jumlah bagian-bagian atau 
komposisi antara tukang, pembantu tukang, dan mandor diharapkan dapat mencapai tujuan 
pekerjaan efektif dan efisien dalam konteks manajemen proyek. 
Tenaga kerja Tukang adalah tenaga kerja terampil yang berhubungan langsung 
dengan pekerjaan di lapangan, dialah yang menangani pekerjaan tersebut dan merupakan 
ujung tombak dari kelompok kerja konstruksi. Ketrampilan seorang tukang biasanya didapat 
dari pengalaman bekerja di bidangnya. 
Dalam bidang konstruksi bangunan gedung yang dilakukan tukang batu untuk 
pekerjaan pemasangan dinding batu bata adalah sebagai berikut :  
a. Pemasangan benang yang berfungsi sebagai panduan pemasangan bata. 
b. Mengukur tinggi dinding yang akan dipasang bata. 
c. Mamasang batu bata. 
d. Memberi spesi sebagai ikatan bata. 
e. Merapikan dan membersihkan bagian pasangan bata 
 
 
Pembantu tukang adalah tenaga kerja kasar yang tugasnya melayani tukang dalam 
melaksanakan pekerjaannya. Pembantu tukang tidak memerlukan ketrampilan khusus 
melainkan hanya tenaga kerja kasar. Pemimpin yang berfungsi pula sebagai pengawas 
dari suatu kelompok kerja ini adalah seorang mandor. Seorang mandor pada umumnya 
memiliki pengetahuan yang luas mengenai pekerjaan konstruksi. Tugas seorang mandor 
berkaitan erat dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas pengolahan 
pekerja, memimpin para pekerja dalam pelaksanaan pekerja termasuk di dalamnya 
memberikan penjelasan dari perencanaan akan kerja yang akan dihadapi atau 
dikerjakan. Selain itu, mandor juga bertugas sebagai koordinator yang berkoordinasi 
dengan mandor-mandor lain pada pekerjaan yang saling berkaitan. 
 
2.2.4 Sasaran Proyek Konstruksi 
Menurtut (Soeharto, 2005), terdapat 3 (tiga) hal yang merupakan parameter penting 
bagi penyelenggaraan proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek, yang dikenal 
sebagai tiga kendala (triple constraint), yaitu : 
 Anggaran : Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi 
anggaran. 
 Jadwal : Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir 
yang telah ditentukan. 
 Mutu  : Produk atau hasil kegiatan harus memenuhi spesifikasi dan  
kriteria yang dipersyaratkan. 
 
 
 
2.2.5 Produktivitas Tenaga Kerja 
Definisi umum produktivitas semesta dalam dokrin pada konferensi OSLO, 1984, 
tercatum yaitu: Produktivitas adalah suatu konsep yang bersifat universal yang bertujuan 
untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa untuk lebih banyak manusia, dengan 
menggunakan sumber-sumber riil yang semakin sedikit (Sinungan, 2000). 
Dalam melakukan suatu kegiatan yang diinginkan adalah menghasilkan sesuatu 
barang atau jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu perlu dibuat suatu 
rencana dan target yang harus di dicapai oleh semua orang yang terlibat dalam kegiatan 
tersebut. Faktor produksi tersebut seperti: tenaga kerja, tanah, modal, material, mesin, 
metode, dan lain-lain digunakan untuk mendukung target usaha tersebut dan faktor tenaga 
kerja memegang peranan utama dalam pencapaian tingkat prouktivitas tertentu (Setyanto 
dkk, 2000). Produktivitas 90 % tergantung pada prestasi kerja dari tenaga kerja itu sendiri. 
Produktivitas dapat didefenisikan sebagai rasio atau perbandingan antara output 
(hasil yang dicapai) dengan input (sumber daya yang dipakai) atau efektifitas dengan 
efisiensi                        
        Output (hasil yang dicapai)                Efektifitas 
Produktivitas =                                                               
      Input (sumber daya yang dipakai)    Efesiensi 
 
Artinya, produktvitas mempunyai dua dimensi, yang pertama adalah efektifitas yang 
mengarah pada pencapaian unjuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang 
berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Konsep efektifitas berdasarkan pada 
 
 
keluaran bukan masukan. Dimensi kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya 
membandingkan input dengan realisasi penggunaan sumber daya yang lebih sedikit untuk 
mencapai hasil yang sama. Jadi semakin baik penggunaan sumber daya semakin tinggi 
efisiensinya. 
Istilah produktivitas sering disamakan dengan istilah produksi; sebetulnya 
produktivitas bukan produksi, karena pengertian produksi adalah selalu berorientasi ke 
output saja yang mempunyai unit satuan berdimensi satu, seperti kg atau ton, atau dapat 
dikatakan produksi berkaitan dengan  aktivitas  yang menghasilkan barang dan jasa atau 
produksi adalah jumlah keluaran yang dihasilkan. Sedangkan produktivitas perhatiannya 
bukan tertuju pada output saja tetapi juga kepada input dan produktivitas juga mempunyai 
satuan dimensi dua (ton per hektar, m3 per orang nilai tambah per tenaga kerja) atau bisa 
dikatakan produktivitas berkaitan dengan manfaat  sumber-sumber (masukan) secara 
efisien dalam memproduksi barang atau jasa (keluaran) yang dilihat secara kuantitatif atau 
bisa disebut juga produktivitas adalah rasio keluaran yang dihasilkan terhadap masukan 
yang digunakan. 
Di dalam dunia konstruksi, produkivitas sering diartikan secara luas yaitu: pengukuran 
kerja yang bertujuan untuk mengetahui jumlah kerja yang dibutuhkan oleh tenaga kerja 
dalam menyelesaikan suatu tugas yang sesuai dengan suatu standar tertentu untuk satuan 
waktu tertentu. 
Pengertian mengenai produktivitas dapat dikelompokan menjadi 3 yaitu (Sinungan, 
2000) : 
 
 
1. Rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas tidak lain adalah ratio dari 
apa yang dihasilkan (out put) terhadap keseluruhan alat produksi yang 
digunakan (in put). 
2. Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai 
pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, 
dan hari esok lebih baik dari hari ini. 
3. Produktivitas merupakan interaksi terpadu secara serasi dari tiga faktor 
esensial yakni investasi termasuk penggunaan pengetahuan dan teknologi serta 
riset, manajemen dan tenaga kerja. 
Produktivitas tenaga kerja dapat dihitung apabila koefisien tenaga kerja telah 
diketahui, yaitu dengan rumus sebagai berikut (Tjaturono, 2002): 
Produktivitas = 1/ Koefisien Tenaga Kerja 
Koefisien tenaga kerja adalah : Banyaknya sumber daya yang diperlukan atau 
digunakan untuk meyelesaikan satu satuan item pekerjaan.  Pengukuran dan penghitungan 
produktivitas tenaga kerja untuk pekerjaan pasangan batu bata ukuran 5 x 11 x 22 cm 
terdapat didalam analisa SNI 2008. Pengukuran dan perhitungan produktivitas tenaga 
menurut SNI 2008, dapat diberikan contoh pekerjaan pasangan batu merah  1m2 dinding 
bata merah ukuran (5 x 11 x 22) cm tebal ½ bata, campuran spesi 1 PC : 5 PP dibutuhkan 
bahan dan tenaga kerja seperti tabel 2.1 di bawah ini 
Tabel 2.1 Memasang 1 m2 dinding bata merah ukuran (5 x 11 x 22) cm tebal ½ bata, 
campuran spesi 1 PC : 5 PP 
Kebutuhan Satuan Indeks 
 
 
Bahan 
Bata Merah Buah 70,000 
PC Kg 9,680 
PP m3 0,045 
Tenaga Kerja 
Pekerja OH 0,300 
Tukang Batu OH 0,100 
Kepala Tukang  OH 0,010 
Mandor OH 0,015 
     Sumber – SNI 6897:2008 
Angka 0,300; 0,100; 0,010; dan 0,015 adalah koefisien tenaga kerja/ sumber daya dari 
pekerja, tukang, kepala tukang dan mandor. Jadi produktivitas para pekerja tersebut untuk 
menyelesaikan 1 m2 pasangan batu merah dengan komposisi campuran 1 pc : 5 pp dengan  
komposisi antara tukang dan pekerja 1 Tukang : 2 ½ Pekerja.  adalah sebagai berikut: 
 Pekerja adalah   1 / 0.300 m2/orang hari 
 Tukang adalah   1 / 0,100 m2/orang hari 
 Kepala tukang adalah  1 / 0,010 m2/orang hari 
 Mandor adalah   1 / 0,015 m2/orang hari 
 
2.2.6 Pengukuran Produktivitas 
Pengukuran produktivitas adalah sebagai alat perbandingan, yang mana dalam hal ini 
membandingkan tingkat hasil pengukuran. Pada tingkat sektorial dan nasional, produktivitas 
menunjukkan kegunaannya dalam membantu mengevaluasi penampilan, perencanaan, 
 
 
kebijakan, pendapatan, upah dan harga melalui identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
distribusi pendapatan, membandingkan sektor-sektor ekonomi yang berbeda untuk 
menentukan tingkat pertumbuhan suatu sektor atau bidang tertentu. Selain itu juga untuk 
mengetahui pengaruh perdagangan internasional terhadap perkembangan ekonomi 
seterusnya. 
Secara umum pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat dibedakan dalam 
tiga jenis berbeda, yaitu:  
a. Perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan terdahulu.  
b. Perbandingan antara unit yang satu (perorangan, seksi, proses) dengan yang lainnya. 
Namun hasil yang diperoleh hanya menunjukkan pencapaian yang relatif. 
c. Perbandingan antara pelaksanaan dengan target-target yang dicapai. Hal ini diperlukan 
dalam menentukan target/sasaran yang berikutnya. 
Dapat diperoleh beberapa manfaat pengukuran produktivitas berdasarkan penjabaran 
diatas, antara lain:  
1. Perusahaan dapat menilai efesiensi konversi sumber dayanya, agar dapat 
meningkatkan produktivitasya melalui efesiensi penggunaan sumber-sumber itu.  
2. Perencanaan sumber-sumber daya akan lebih efektif dan efisien melalui pengukuran 
produktivitas, baik dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. 
3. Tujuan ekonomis dan nonekonomis dari perusahaan dapat diorganisasikan kembali 
dengan cara memberikan prioritas tertentu yang dipandang dari sudut produktivitas 
4. Perencanaan target tingkat produktivitas dimasa yang akan datang dapat dimodifikasi 
kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat produktivitas sekarang. 
 
 
5. Strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dapat ditetapkan berdasarkan 
tingkat kesenjangan produktivitas (Productivity Gap) yang ada diantara tingkat 
produktivitas yang diukur (Produktivitas aktual). Dalam hal ini pengukuran 
produktivitas akan memberikan informasi dalam mengidentifikasikan masalah-
masalah atau perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga tindakan korektif dapat 
diambil. 
6. Pengukuran produktivitas perusahaan akan menjadi informasi yang bermanfaat dalam 
membandingkan tingkat produktivitas diantara organisasi perusahaan dalam industri 
sejenis serta bermanfaat pula untuk informasi produktivitas industri pada skala 
nasional maupun global. 
7. Nilai-nilai produktivitas akan menciptakan tindakan-tindakan kompetitif berupa upaya-
upaya peningkatan produktivitas terus menerus (Continuous Productivity 
Improvement). 
8. Nilai-nilai produktivitas yang dihasilkan dari suatu pengukuran dapat menjadi informasi 
yang berguna untuk merencanakan tingkat keuntungan dari perusahaan tesebut. 
9. Pengukuran produktivitas terus-menerus akan memberikan informasi yang bermanfaat 
untuk menentukan dan mengevaluasi kecendrungan perkembangan produktivitas 
perusahaan dari waktu ke waktu. 
10. Pengukuran produktivitas akan memberikan motivasi kepada orang-orang untuk secara 
terus menerus melakukan perbaikan dan juga meningkatkan kepuasan kerja. Orang-
orang akan lebih memberikan perhatian kepada pengukuran produktivitas apabila 
dampak dari perbaikan produktivitas itu terlihat jelas dan dirasakan langsung oleh 
mereka. 
 
 
11. Aktivitas perundingan bisnis (kegiatan tawar-menawar) secara kolektif dapat 
diselesaikan secara rasional, apabila telah tersedia ukuran-ukuran produktivitas. 
 
2.2.7 Faktor-Faktor Yang Menentukan Produkivitas Kerja 
Produktivitas dipengaruhi oleh pendidikan, ketrampilan, disiplin, sikap, motivasi kerja, 
kesehatan, upah, lingkungan, teknologi, sarana produksi, kesempatan berprestasi, dan 
kebijakan pemerintah menurut Simanjuntak (Ravianto, 1992). Menurut (Umar, 2007) 
terdapat enam faktor utama penentu produktivitas tenaga kerja yaitu: sikap, ketrampilan, 
hubungan tenaga kerja dan pimpinan, manajemen, efisiensi, dan kewiraswastaan. Faktor-
faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja sebagai variabel penelitian, 
selanjutnya disebut sebagai variabel produktivitas. 
Menurut (Sugiyono, 2006), melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel 
yang lain, dan membedakan variabel dalam penelitian menjadi: 
1. Variabel Independen. 
Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, input, prediktor, dan 
antecedent yang juga disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah 
variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen 
(variabel terikat). 
2. Variabel Dependen. 
Variabel ini sering disebut variabel respon, ouput, kriteria, konsekuen yang juga 
sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel 
yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 
 
 
1. Pengalaman 
 Pengalaman adalah lama kerja yang dijalani oleh seseorang dalam menekuni 
satu bidang pekerjaan yang sama secara terus menerus sejak ia memulai pekerjaan 
tersebut hingga saat sekarang  
2. Pendidikan  
Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha sadar manusia untuk meningkatkan 
kecerdasan dan ketrampilan menuju masyarakat dewasa dan mandiri, karena itu 
pendidikan menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan 
masyarakat. Sementara itu, Undang-undang Pendidikan Nasional menegaskan 
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 
dan negara. Oleh karena itu, maka sering kali faktor pendidikan merupakan syarat pokok 
untuk menentukan pekerjaan dan jabatan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 
Pendidikan mengemban misi: memberikan pengetahuan dan ketrampilan, menanamkan 
sikap dan berupaya mengembangkan moralitas (Barlian, 1999). 
Pendidikan sebagai suatu subsistem dari sistem sosial suatu negara-bangsa yang 
secara terorganisasi mengurus usaha mengembangkan kemampuan (intelektual, artistik 
dan etika), sikap dan nilai, ketrampilan dan pengetahuan para warga negara menuju 
terbinanya warga negara yang dewasa, baik secara ekonomi, kultural, religius, dan etis 
sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui pendidikan akan diperoleh 
 
 
berbagai pengetahuan dan ketrampilan untuk hidup dalam masyarakat yang makin 
kompleks.  
Untuk memperoleh berbagai pengetahuan dan ketrampilan hidup dapat ditempuh 
melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal yang saling melengkapi. Jenjang 
pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 
tinggi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. 
Jika dilihat dari segi ekonomi, pendidikan merupakan suatu usaha yang sering 
dihubungkan dengan investasi, karena pendidikan diharapkan untuk memperoeh 
sesuatu yang lebih baik di masa depan. Oleh sebab itu, sejumlah hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang dicapai seseorang sangat menentukan 
pendapatan yang akan diperoleh. Namun dalam kehidupan bermasyarakat kenaikan 
jenjang pendidikan seseorang tidak berpengaruh langsung terhadap tingkat penghasilan 
tetapi mencakup cakrawala yang lebih luas, seperti: mengubah tata cara kehidupan, 
kebiasaan, lapangan pekerjaan sehingga secara keseluruhan mempunyai dampak cukup 
berarti dalam tata kehidupan masyarakat. Tanpa pendidikan maka masyarakat tidak siap 
untuk meresap pengetahuan dan Teknologi baru. Mengingat begitu pentingnya 
pendidikan maka masyarakat mcmpunyai harapan besar terhadap sekolah sebagai 
tempat peningkatan sumber daya manusia. Indikator untuk melihat tingkat pendidikan 
adalah melalui lamanya mereka bersekolah (Novaldi, 2006). 
Perbedaan pendidikan dan cara berpikir tentu akan mempunyai pengaruh yang 
besar terhadap sikap dan perilaku seseorang untuk berpartisipasi dan bertindak dalam 
kehidupan sehari-hari. Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam 
 
 
pembangunan dan proses transformasi sosial. Kegiatan pembangunan proyek-proyek 
konstruksi yang selalu tumbuh dan berkembang setiap waktu membutuhkan tenaga 
kerja yang terdidik dan terampil.  
Jadi dalam hal ini pendidikan adalah Ilmu pengetahun yang dimiliki oleh setiap 
orang/tenaga kerja dengan strata/tingkatan pendidikan tertentu seperti: Sekolah Dasar, 
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). 
3. Motivasi 
Motivasi adalah sesuatu keinginan yang kuat dari seseorang dengan menimbulkan 
semangat atau daya dorong seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dan memberikan 
kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan 
sasarannya dalam  menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kategori motivasi adalah 
sebagai berikut : Untuk mengisi waktu lowong/luang, untuk mendapat tambahan nafkah 
dan sebagai mata pencaharian pokok. 
Mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan pekerjaan dengan 
mencoba memenuhi keinginannya atau memberi daya tarik yang lainnya (Soeharto, 
2001). 
4. Keterampilan  
Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan semua gerakan yang 
diperlukan untuk mencapai hasil yang disyaratkan, sedangkan pengukuran 
meliputi: latar belakang pendidikan (pelatihan) dalam bidang konstruksi, 
 
 
pengalaman kerja di bidang konstruksi, ketelitian dalam melakukan pekerjaan, 
inisiatif dalam bekerja, cepat dan tepat. 
5. Manajerial  
manajerial adalah kepimpinan suatu suatu kontraktor terhadap tukang atau para 
pekerja. Manajerial berpengaruh pada semangat dan gairah pekerja melalui gaya 
kepemimpinan, kebijaksanaan, dan peraturan perusahaan (kontraktor). Karena dengan 
adanya mutu manajemen manusia, mesin, material dan metode kerja yang tepat dan 
sesuai yang diharapkan akan menjadi motor penggerak dalam berproduksi sehingga 
mencapai tingkat produktivitas yang tinggi (laju prestasi maupun kinerja operasi seperti 
yang diinginkan).  
6. Upah 
Upah adalah sejumlah uang yang diterima oleh tenaga kerja dalam melaksanakan 
pekerjaan dengan waktu kerja standart (per hari). Upah merupakan salah satu bagian 
dari pengelolaan tenaga kerja yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Upah 
secara finansial kepada tenaga kerja sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang 
dilaksanakan dan sekaligus sebagai motivator pelaksanaan kegiatan dan peningkatan 
produktivitas dimasa yang akan datang semangat tergantung pada sistim balas jasa yang 
disepakati bersama atau ketetapan manajemen proyek (Ervianto, 2003). 
7. Usia 
Usia adalah lamanya waktu hidup seseorang/tenaga kerja, dimulai saat dilahirkan 
hingga saat ini. Usia tenaga kerja yang dimaksud adalah usia produktif yang dibutuhan 
dalam melakukan suatu pekerjaan. Sementara itu, (Novaldi, 2006) menggunakan konsep 
 
 
usia produktif berdasarkan rentang usia dengan kategori: 17-26 tahun, 27-36 tahun, 37-
46 tahun, dan 47-56 tahun.  
 
2.3 Teknik Penentuan Sampel 
Menurut (Sugiyono, 2006), Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran 
sampel. Jumlah sampel 100% mewakili populasi adalah sama dengan populasi. Jadi bila 
jumlah populasi 1000 dan hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 1000 orang 
tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah 
populasi tersebut yaitu 1000 orang. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, 
maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan sebaliknya makin kecil jumlah 
sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi (diberlakukan 
umum). 
Cara menentukan ukuran sampel sangat praktis, yaitu dengan tabel dan nomogram. 
Tabel yang digunakan adalah tabel Krejcie dan nomogram Harry King. Dengan kedua 
cara tersebut tidak perlu dilakukan perhitungan yang rumit. Krejcie dalam melakukan 
perhitungan ukuran sampel didasarkan atas kesalahan 5%. Jadi sampel yang diperoleh 
mempunyai nilai kepercayaan 95% terhadap populasi. Tabel Krejcie ditunjukkan pada 
tabel 2.1. Dari tabel itu terlihat bila jumlah populasi 100 maka sampelnya 80, bila 
populasi 1000 maka sampelnya 278, bila populasinya 10.000 maka sampelnya 370, 
dan bila jumlah populasi 100.000 maka jumlah sampelnya 384. dengan demikian makin 
besar populasi makin kecil prosentase sampel. Oleh karena itu tidak tepat bila ukuran 
populasinya berbeda prosentase sampelnya sama, misalnya 10%. 
 
 
 
Tabel Krecjie (a = 5%) 
N S N S N S N S N S N S 
10 10 85 70 220 140 440 205 1.200 291 4.00
0 
35
1 15 14 90 73 230 144 460 210 1.300 297 4.5
0 
35
4 20 19 95 75 240 148 480 214 1.400 302 5.0
0 
35
7 25 24 100 80 250 152 500 217 1.500 306 6.0
0 
36
1 30 28 110 86 260 155 550 226 1.600 310 7.0
0 
36
4 35 32 120 92 270 159 600 234 1.700 313 8.0
0 
36
7 40 36 130 97 280 162 650 242 1.800 317 9.0
0 
36
8 45 40 140 103 290 165 700 248 1.900 320 10. 0
0 
37
0 50 44 150 108 300 169 750 254 2.000 322 15.0
0 
37
5 55 48 160 113 320 179 800 260 2.200 327 20.0
0 
37
7 60 52 170 118 340 181 850 265 2.400 331 30.0
0 
3
9 65 56 180 123 360 186 900 269 2.600 335 40.0
0 
38
0 70 59 190 127 380 191 950 274 2.800 338 50.0
0 
38
1 75 63 200 132 400 196 1.00
0 
278 3.000 341 75.0
0 
38
2 80 66 210 136 420 201 1.1
0 
285 3.500 346 100.
00 
38
4 Sumber Sugiyono (2006) 
       Dimana : N = Jumiah populasi. S = Sampel 
 
 
Harry King menghitung sampel tidak hanya atas kesalahan 5% saja, tetapi 
bervariasi sampai 15%. Tetapi jumlah, populasi paling tinggi hanya 2000. Nomogram ini 
ditunjukkan pads gambar 2.4. Dari gambar tersebut diberikan. 
contoh bila populasi 200 kepercayaan sampel dalam mewakili 95%, maka jumlah 
sampelnya sekitar 58% dari populasi. Jadi 0,58 x 200 = 116. Bila populasi 800, 
kepercayaan sampel 90%, atau kesalahan 10%, maka jumlah sampel = 7,5% dari 
populasi, jadi 0,075 x 800 = 60. Terlihat disini semakin besar kesalahan akan 
semakin kecil jumlah sampel. Contoh mencari ukuran sampel diberikan dibawah 
nomogram (gambar 2.1). 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2.2 Tabel Krecjie (a = 5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 . Nomogram Harry King untuk menentukan ukuran sampel 
dari populasi sampai 2000. 
 
 
2.4 Teknik Pengumpulan Data 
Menurut (Riduwan, 2004), Metode pengumpulan data adalah teknik atau       cara-cara yang 
dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data. Yang 
diperlukan adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar 
didapat data yang valid dan reliabel. Metode pengumpulan data yaitu observasi dan 
wawancara. Instrumen pengumpulan data adalah kuesioner. 
Menurut (Iqbal Hasan, 2002:186), teknik pengumpulan data yang  dilakukan harus 
disesuaikan dengan jenis data yang diambil antara lain Untuk. data Primer, dikumpulkan 
dengan tiga cara yaitu: 
a. Observasi (pengamatan) adalah pengamatan secara langsung terhadap- kejadian-
kejadian yang ditemukan dilapangan. Kejadian ini dicatat dan didokumentasikan 
sebagai data primer penelitian. 
b. Wawancara atau mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait 
langsung dengan obyek penelitian. 
c. Penggunaan kuesioner atau mengisi daftar pertanyaan yang diajukan secara 
tertulis oleh peneliti terhadap obyek penelitian Untuk data Sekunder, 
dilkumpulkan dengan dua cara yaitu : 
o Mengumpulkan bahan-bahan atau laporan-laporan peneliti terdahulu yang 
pernah dilakukan. 
 
 
o Membaca atau mempelajari Literatur- literatur atau catatan kuliah 
yang menjadi reverensi dalam penelitian. 
 
 
2.4.1 Langkah- Langkah Penyusunan Instrumen Penelitian/ Kuisioner. 
Menurut (Arikunto, 2006: 178) penyusunan kuisioner sebagai instrumen pengumpulan 
data dilakukan dengan cara sebagai berikut:  
1. Mengadakan identifikasi variabel-variabel yang ada di rumusan judul  
penelitian atau yang tertera dalam masalah penelitian;  
2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel 
3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel  
4. Menderetkan deskriptor dari setiap indikator 
5. Merumuskan setiap deskriptor menjadi butiran- butiran instrumen  
6. Melengkapi instrumen (pedoman atau instruksi) dan kata pengantar. 
Keseluruhan rincian variabel menjadi sub variabel kemudian diteruskan menjadi 
indikator dan deskriptor ini dikenal dengan kisi-kisi penyusunan instrumen Arikunto (2006: 
178). 
 
2.5 ANALISA STATISTIK 
 
 
Analisa statistik bertujuan melakukan pengujian untuk menganalisa faktor-faktor yang 
paling berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja pekerjaan atap baja ringan pada 
proyek bangunan kantor di Kabupaten Balangan Kalimatan Selatan. 
 
2.5.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas 
2.5.1.1 Pengujian Validitas Instrumen 
Pengujian Validitas Instrumen dengan menguji validitas konstruksi, maka dapat 
digunakan pendapat dari ahli. Pengujian validitas instrumen menjelaskan bahwa 
validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat keandalan atau kesahihan 
suatu alat ukur. Alat ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 
Untuk menguji validitas alat ukur, terlebih dahulu dicari harga korelasi antara 
bagian- bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan 
setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir, 
dengan rumus Pearson Product Moment adalah Riduwan, (2010:110) : 
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Dimana: 
 r hitung = Koefisien korelasi 
 ΣXi = Jumlah skor item 
 ΣYi = Jumlah skor total (seluruh item) 
 n = Jumlah responden 
selanjutnya dihitung dengan uji- t dengan rumus :  
 
 
t hitung =        2.2 
Dimana :  
 t = Nilai t hitung 
 r = koefisien korelasi hasil r hitung 
 n = Jumlah responden 
distribusi (tabel t) untuk α = 0.05 dan derajat kebebasan (dk = n-2) kaidah 
keputusan :  jika t hitung > t tabel berarti valid sebaliknya 
        t hitung < t tabel berarti tidak valid  
Jika instrument itu valid, maka dilihat criteria penafsiran mengenai indeks korelasinya 
(r) sebagai berikut: 
Antara 0.800 sampai dengan 1.000 sangat tinggi 
Antara 0.600 sampai dengan 0.799 tinggi 
Antara 0.400 sampai dengan 0.599 cukup tinggi 
Antara 0.200 sampai dengan 0.399 rendah 
Antara 0.000 sampai dengan 0.199 sangat rendah (tidak valid) 
 
2.5.1.2 Pengujian Reliabilitas Instrumen 
Instrumen penelitian harus berkualitas yang sudah distandarkan sesuai dengan 
kriteria teknik pengujian validitas dan reliabilitas. Didalam pengujian reliabilitas 
 
 
instrumen ini dapat digunakan berbagai cara antara lain: belah dua (split half) dan 
Spearman Brown, Kuder Richardson-20 (KR-20), KR-21, Anova Hoyt dan Alpha. 
 
2.5.1.2.1 Metode Belah Dua (Split Half Method) 
Dalam menggunakan metode ini pengetes hanya memiliki satu seri tes tetapi 
dicobakan dua kali. Oleh karena tesnya hanya satu dan dicobakan dua kali 
disebut single-test-double-trial method. Ada juga metode koreksi diri sendiri 
(self-correlation method) karena meng-korelasikan hasil dari tes yang sama. 
Dari kelemahan penggunaan metode dua-tes dua kali percobaan dan satu tes 
dua kali percobaan, maka diatasi dengan metode belah dua. Metode belah dua 
menggunakan sebuah tes dan dicobakan satukali. Pada waktu membelah dua 
dan mengkorelasikan dua belahan, baru diketahui reliabilitas setengah tes saja. 
Jika untuk mengetahui reliabilitas seluruh tes harus menggunakan rumus 
Spearman Brown sebagai berikut Riduwan (2010;113): 
r 11 =         2.3 
Dimana:  
 r11 = Koefisien reliabilitas internal seluruh item 
 rb = Korelasi Product Moment antara belahan (ganjil- genap) atau    (awal-
akhir) 
Metode belah dua harus diingat bahwa banyaknya butir pertanyaan atau 
pertanyaan harus genap agar dapat dibelah. Ada dua cara membelah butir 
 
 
pertanyaan atau pernyataan yaitu: (1) embelah atas item- item genap dan item-
item ganjil, disebut juga dengan belahan ganjil-genap, dan (2) membelah atas 
item-item akhir yaitu setengah jumlah pada nomor-nomor awal dan setengah 
jumlah pada nomor-nomor akhir, disebut juga dengan belahan awal-akhir. 
 
2.5.1.2.2 Metode Kuder Richardson-20 (KR-20) 
Metode KR-20 ini berguna untuk mengetahui reliabiitas dari seluruh tes 
untuk item pertanyaan atau pernyataan yang menggunakan jawaban benar (ya) 
atau salah (tidak). Bila benar bernilai = 1 dan jika salah bernilai = 2. 
Mengunakan rumus sebagai berikut Riduwan (2010;119): 
 
r11 = ( .(        2.4 
Dimana :  
 r11 = Koefisien reliabilitas internal seluruh item 
 p = Proporsi subyek yang menjawab item dengan benar 
 q = Proporsi subyek yang menjawab item yang salah (q= 1-p) 
 Σpq = Jumlah hasil perkalian p dan q 
 k = Banyaknya Item 
 s = Standar deviasi dari test 
 
 
 
2.5.1.2.3 Metode KR-21 
Metode KR-21 ini alternatif lain untuk mencari reliabilitas dan fungsinya 
sama dengan KR-20 dengan mengunakan rumus sebagai berukut 
(Riduwan,2010;120): 
r11 = ( .(1-        2.5 
Dimana :  
 r11 = Koefisien reliabilitas internal seluruh item 
 k = Banyaknya Item 
 s = Standar deviasi dari test 
     = Mean (rerata total skor) 
 
2.5.1.2.4 Metode Anova Hoyt 
Metode ini untuk mencari reliabelitas item dengan mengunakan rumus Hyot 
sebagai berukut (Riduwan, 2010:121): 
 
 
r11 =            2.6 
Dimana :  
 
 
 r11 = Koefisien reliabilitas internal seluruh item 
 Vr = Varian responden 
 Vs = Varian sisa 
 
2.5.1.2.5 Metode ALPHA 
Metode ini untuk mencari reliabelitas internal yaitu menganalisis reliabilitas 
alat ukur dari satu kali pengukuran dengan mengunakan rumus Alpha sebagai 
berukut (Riduwan, 2010:125): 
r11 =         2.7 
Dimana :  
 r11 = Nilai Reliabilitas 
 ΣSi = Jumlah varians skor tiap- tiap item 
 St = Varian total 
 k = Jumlah item 
 
2.6 Analisa Korelasi 
2.6.1 Korelasi product moment 
Analisa hubungan antar variabel secara garis besar ada dua yaitu Analisa korelasi dan 
Analisa Regresi.  Kedua analisa tersebut saling terkait. Analisa Korelasi menyatakan derajat 
 
 
keeratan hubungan antar variabel, sedangan analisa Regresi digunakan dalam peramalan 
variabel terikat berdasarkan variabel-variabel bebasnya. 
Analisa korelasi akan mencari derajat keeratan hubungan dan arah hubungan.  Nilai 
korelasi berada dalam rentang 0 sampai 1atau 0 sampai -1.  Tanda positif dan negatif 
menunjukan arah hubungan.  Tanda positif menunjukan arah perubahan yang sama.  Jika 
satu variabel naik, variabel yang lain juga naik. Demikian pula sebaliknya. Tanda negatif 
menunjukan arah perubahan yang berlawanan.  Jika satu variabel naik, variabel yang lain 
malah turun. 
Nilai korelasi yang sering disebut juga koefesien Pearson memiliki formula sebagai 
berikut (Sugiyono, 2007:228):  
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Dimana:  
r xy   =  Koefisien korelasi 
n =  Jumlah sampel 
xi = Variabel bebas ke i 
yi =  Variabel terikat ke i 
ii
yx  =  Jumlah perkalian antara skor instrumen dan skor total 

2
ix  =  Jumlah kuadrat skor item 
 
 

2
iy  =  Jumlah kuadrat skor total 
     Besarnya nilai korelasi menggambarkan tingkat hubungan antar variabel sebagaimana 
ditunjukan pada tabel berikut: 
 
 
Tabel 2.3 Tingkat Koefesien Korelasi 
Interval Koefesien Korelasi 
Tingkat Hubungan 
0,00-0,199 Sangat Rendah 
0,20-0,399 Rendah 
0,40-0,599 Sedang 
0,60-0,799 Kuat 
0,80-1,00 Sangat Kuat 
Sumber:  Sugiyono 2010 
 
2.6.2 Korelasi ganda 
Korelasi ganda (multiple correlation) merupakan angka yang menunjukan arah dan 
kuatnya hubungan anatar dua variabel secara bersama-sama atau lebih dengan variabel 
yang lain.  Pemahaman tentang korelasi ganda dapat dilihat melalui gambar berikut.  Simbol 
korelasi ganda adalah R 
 
 
X1 
X2 
Y 
r1 
r2 
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Gambar 2.2 Korelasi Ganda Dua Variabel Bebas dan Satu Terikat 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.3 Korelasi Ganda Tiga Variabel Bebas dan Satu Terikat 
Dari gambar diatas terlihat bahwa korelasi ganda R, bukan merupakan penjumlahan dari 
korelasi sederhana yang ada pada setiap variabel (r1 + r2 + r3), jadi R ≠ (r1 + r2 + r3).  Korelasi 
ganda merupakan hubungan secara bersama-sama antara P1 dengan P2 dan Pn dengan Y.  
Rumus korelasi ganda dua variabel ditunjukan pada rumus berikut (Sugiyono, 2007:233):  
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Dimana:  
21xxy
R  = korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y 
1xy
r
 
=  Korelasi Product Moment antara X1 dengan Y 
2xy
r   =  Korelasi Product Moment antara X2 dengan Y 
X1 
X2 Y 
r 1 
r 4 
R 
X3 
r 2 
r 3 
r 5 
r 6 
 
 
21xx
r =  Korelasi Product Moment antara X1 dengan X2 
Jadi untuk menghitung korelasi ganda, maka harus dihitung terlebih dahulu korelasi 
sederhananya dulu melalui korelasi Product Moment dari Pearson 
 
2.7 Analisa Regresi 
2.7.1 Regresi linier sederhana 
Analisa Regresi merupakan uji yang digunakan untuk meramalkan suatu variabel terikat 
berdasarkan satu variabel atau beberapa variabel lain (variabel bebas) dalam suatu 
persamaan linier (Sugiyono, 2007:261). 
Y  = a + bX            2.10 
 
Dimana: 
Y  = variabel terikat 
X = variabel bebas 
a  = harga Y bila X=0 (harga konstan) 
b = Angka arah atau koefesien regresi yang menunjukan angka peningkatan ataupun 
penurunan variabel bebas.  Bila b (+) maka naik, dan bila b (-) maka terjadi 
penurunan 
 
 
Harga   
Sx
Sy
rb        2.11 
Harga bXYa         2.12 
Dimana:   
r   = koefesien product moment antara variabel X dengan variabel Y 
Sp   = Simpangan baku variabel X 
Sq  = Simpangan baku variabel Y 
 
2.7.2 Regresi ganda 
Analisa regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan 
bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel terikat (kriterium), bila dua atau lebih variabel 
bebas sebagai faktor preditor dimanipulasi (dinaikturunkan nilainya), jadi analisa regresi 
ganda akan dilakukan bila jumlah variabel bebasnya minimal 2. 
Persamaan regresi untuk n preditor adalah (Sugiyono, 2007:275) 
Y = a + b1X1 + b2X2+ ..........+ bnXn     2.13 
Untuk bisa membuat ramalan melalui regresi maka data setiap variabel harus tersedia.  
Selanjutnya berdasarkan data itu peneliti harus dapat menemukan persamaan perhitungan. 
Jadi harga b merupakan fungsi dari koefesien korelasi.  Bila koefesien korelasi tinggi, 
maka harga b juga besar, sebaliknya bila koefesien rendah maka harga b juga rendah (kecil).  
 
 
Selain itu bila koefesien korelasi negatif maka harga b juga negatif dan sebaliknya bila 
koefesien korelasi positif maka harga b juga positif. 
Selain itu harga a dan b dapat dicari dengan rumus berikut (Sugiyono, 2007:275):  
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Dimana:  
N  =  Jumlah sampel 
 ix  =  Jumlah dari variabel bebas ke i 
 iy  =  Jumlah dari variabel terikat ke i 
ii
yx =  Jumlah perkalian antara skor instrumen dan skor total 

2
ix  
=  Jumlah kuadrat skor item 

2
iy  =  Jumlah kuadrat skor total 
 
 
2.8 Pengujian hipotesis  
 
 
Pengujian hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian. Hipotesis merupakan 
jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk 
kalimat tanya.  Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan 
pendekatan kuantitatif.  Pada penelitian kualitatif, tidak merumuskan hipotesis hipotesis, tetapi 
justru menemukan hipotesis.  Didalam penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis berupa 
uji F dan uji t. 
 
2.8.1 Uji F 
Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara simultan berpengaruh secara 
signifikan terhadap variable tergantung, digunakan Uji F.  Rumus yang dapat digunakan 
adalah (Riduwan, 2011):  
F Hitung 
 
 2
2
R1.k
1kn.R

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Dimana:   
k = Jumlah parameter dalam model 
n = Jumlah sampel 
R = Koefisien korelasi ganda 
Pada tingkat keyakianan 95% dilakukan uji hipotesis koefisien regresi secara simultan 
dengan menggunakan analisis varian (Uji F), melalui prosedur sebagai berikut:  
 
 
a. H
0
:  0....
n21
 :  menunjukan bahwa variabel faktor-faktor tidak 
berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas hasil kerja. 
b. H 1 :  tidak semua 0....n21  :  menunjukan bahwa faktor-faktor 
berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas. 
2.8.2 Uji t 
Selanjutnya, untuk menguji tingkat signifikansi dari koefisien regresi secara parsial 
dilakukan uji t yang dapat dihitung dengan cara (Riduwan, 2011):  
t = 
i
i
Sb
b
        2.17 
Dimana:  
bi =  koefisien regresi ke-i 
Sbi =  Kesalahan standar dari koefisien regresi-i 
Pada tingkat keyakinan 95%, uji hipotesis dilakukan dengan prosedur:  
a. H0:  0
1
 ; artinya bahwa variabel faktor-faktor tidak berpengaruh terhadap 
peningkatan produktivitas hasil kerja. 
b. H1:  0
1
 ; artinya  bahwa variabel faktor-faktor mempengaruhi peningkatan 
produktivitas hasil kerja. 
c. Besarnya koefisien korelasi parsial dikatan bermakna jika thitung > ttabel, dan ini 
berarti H
0
ditolak dan H1 diterima. 
 
 
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Gambaran Umum 
Penelitian yang akan dilakukan adalah termasuk dalam penelitian deskriptif untuk 
mengetahui produktivitas tukang batu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk 
pekerjaan pasangan batu bata ringan pada pekerjaan Pembangunan Mol Kraton di Ponorogo 
Jawa Timur 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan cara menjaring pendapat, 
pengalaman dan sikap responden untuk mendapatkan data primer melalui kuesioner dan data 
sekunder dari institusi yang terkait. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 
produktivitas tenaga kerja tukang batu untuk pekerjaan pasangan batu bata ringan pada 
pekerjaan Pembangunan Mol Kraton di Ponorogo Jawa Timur, maka ditentukan faktor-faktor 
yang dilanjutkan dengan menentukan variabel-variabel untuk dijadikan butir-butir pertanyaan 
yang akan diukur dalam bentuk kuesioner. 
 
3.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di proyek pembangunan Mol Kraton di Ponorogo Jawa Timur. 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Populasi dari penelitian ini adalah tenaga kerja tukang batu bata ringan yang mengetahui 
kondisi dan yang terlibat secara langsung di dalam pekerjaan proyek pembangunan Mol Kraton 
di Ponorogo Jawa Timur, yaitu sebanyak 75 orang. 
 
3.3.2 Sampel 
Dalam penelitian ini, sampel diambil dengan cara acak/random menggunakan 
disproportionate stratified random sampling (Sugiyono, 2006) dengan rumus Slovin dalam 
(Umar, 2007) sebagai berikut : 
 
2Ne1
N
n

  
Dimana : 
 n : Ukuran sampel 
 N : Ukuran populasi  = 35 
 e : Persen kelonggaran  = 0,05 
 
3.4 Sumber dan Jenis Data 
3.4.1 Data Primer 
 
 
Daftar pertanyaan (kuesioner) dalam bentuk angket dibuat untuk memperoleh data-data 
primer yang disusun berdasarkan parameter-parameter analisis yang dibutuhkan dan relevan 
sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini yang ditujukan kepada responden/ orang-
orang yang bekerja atau terlibat langsung didalam pekerjaan proyek pembangunan Mol Kraton 
di Ponorogo Jawa Timur. 
 
3.4.2 Data Skunder 
Data skunder diperoleh dari pihak pelaksana pekerjaan kontruksi yang dalam hal ini 
adalah kontraktor. Data-data skunder itu bisa berupa : gambar kerja, jadwal proyek, RAB, 
dan data tenaga pekerja ataupun  data lain yang boleh di publikasikan oleh pihak 
kontraktor. Dan Studi pustaka yang berupa  teori-teori, konsep-konsep, variabel-variabel 
dari catatan, buku dan sebagainya guna memperkuat dan mendukung studi ini. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan sebagai berikut : 
1. Mengadakan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan  untuk 
menghitung hasil tenaga kerja pada pekerjan pasangan batu bata ringan. Waktu 
kerja mulai jam 08.00 s/d 16.00 dengan waktu istirahat makan siang dan yang 
lainnya kurang lebih selama 2 (dua) jam dari jam 12.00 s/d 14.00, sehingga waktu 
kerja efektif adalah 6 jam kerja. Adapun pengambilan data pengisian kuesioner 
terkait produktivitas dilakukan pada jam istirahat ke setiap individu-individu 
tukang batu pekerjaan pasangan batu bata ringan. 
 
 
2. Pendataan keadaan dilokasi proyek seperti jumlah tenaga kerja, material, cuaca, 
dan kondisi lapangan pekerjaan. Pencatatan dan perhitungan hasil kerja tenaga 
kerja pada pekerjaan pasangan batu bata pada proyek pembangunan Mol Kraton 
di Ponorogo Jawa Timur. Pengukuran dan pencatatan dilakukan pada siang hari 
dan sore hari setelah selesai pekerjaan. Pengukuran tanpa melihat faktor 
ketinggian pekerjaan, karena dalam perhitungan rencana anggaran biaya koefisien 
tenaga kerja tidak dibedakan berdasarkan ketinggian. 
3. Komposisi tukang dan pekerja pada proyek pembangunan Condotel Tower 2 Hhe 
Grand Banua berkomposisi 1tk : 2 pk = 1,00 dan 1tk : 21/2 pk= 0,85. 
4. Mencatat waktu yang diperlukan pada pekerjaan pasangan batu batu serta 
metode dan peralatan yang digunakan. 
5. Mengisi kuesioner untuk faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga 
kerja pasangan batu bata ringan. Kuesioner terdapat pada lampiran 1. 
 
3.6 Pengukuran Variabel 
Teknik pengukuran adalah penerapan atau pemberian skor terhadap obyek atau 
fenomena menurut aturan tertentu. Dalam penelitian ini digunakan skala likert yang 
berdasarkan kuesioner. Kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan dengan masing-masing 
mempunyai 4 pilihan jawaban yaitu 4 (Sangat Berpengaruh); 3 (Berpengaruh); 2 (Kurang 
Berpengaruh); 1 (Tidak Berpengaruh). Untuk mengetahui sejauh mana faktor- faktor yang 
paling dominan berpengaruh terhadap keberhasilan developer dan untuk memudahkan 
penilaian. Diberikanlah pengukuran variabel pada penelitian ini seperti pada tabel 3.1. 
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel 
 
 
Nilai skor Pengukuran Variabel 
4 3 2 1 
SB B KB TB 
 
3.7 Variabel Penelitian 
Sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat diidentifikasi variabel-variabel  penelitian 
yang digunakan adalah sebagai berikut :  
1. Varibel Bebas yang terdiri dari : 
a. Pengalaman (X1) 
b. Pendidikan (X2) 
c. Ketrampilan (X3)  
d. Motivasi (X4) 
e. Upah (X5) 
f. Manajerial (X6) 
g. Usia (X7).  
2. Variabel Terikat : 
Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan Batu Bata Ringan (Y). 
Adapun definisi variabel-variabel penelitian yang dicantumkan diatas di jelaskan dalam 
tabel 3.2. 
Tabel 3.2 Definisi Variabel Dan Indikator 
Variabel Pengertian Variabel 
 
 
Variabel Pengertian Variabel 
P
e
n
ga
la
m
an
  
(X
1)
 
Kemampuan yang dimiliki tenaga kerja yang menggambarkan suatu 
periode waktu yang dimiliki dari seseorang dalam menekuni suatu 
pekerjaan sejak memulai pekerjaan tersebut hingga saat sekarang.  
Pemberian skoring untuk variabel pengalaman kerja seperti diatas, diharapkan sesuai 
dengan tingkat kinerja sumber daya manusia, dimana tukang besi akan mempunyai 
kinerja yang tinggi apabila pengalamannya lebih lama. 
   
 P
e
n
d
id
ik
an
 (
X
2)
 
Ilmu pengetahun yang dimilki 
oleh setiap orang / tenaga kerja 
dengan strata/tingkatan 
pendidikan tertentu .  
a) SLTA (Sederajat) (X2.1) 
b) SMP (X2.2) 
c) SD (X2.3) 
d) TK/ tidak tamat SD (X.2.4) 
 
Pemberian skoring untuk variabel tingkat pendidikan formal seperti diatas, 
diharapkan sesuai dengan tingkat kinerja sumber daya manusia, dimana tukang akan 
mempunyai kinerja yang tinggi apabila pendidikan formalnya lebih tinggi dan 
sebaliknya  
K
et
e
ra
m
p
ila
n
 
(X
3
) 
Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan semua gerakan 
yang produktif yang diperlukan untuk mencapai hasil yang disyaratkan. 
 
 
Variabel Pengertian Variabel 
Pemberian skoring untuk variabel keterampilan seperti diatas, dimana faktor 
keterampilan berpengaruh pada semangat dan gairah pekerja melalui pelatihan- 
pelatihan yang diberikan. Karena dengan adanya pelatihan teknis, petunjuk teknis 
lapangan, pengembangan karir, dan sikap untuk bekerja sehingga mencapai tingkat 
produktivitas yang tinggi (laju prestasi maupun kinerja operasi seperti yang 
diinginkan). 
M
o
ti
va
si
 (
X
4)
 
Motivasi adalah daya dorong 
seseorang untuk memberikan 
kontribusi yang sebesar 
mungkin demi keberhasilan 
organisasi mencapai tujuannya.  
a) Pengawasan yang rutin (X4.1) 
b) Bonus (X4.2) 
c) Jaminan K3 (X4.3)  
d) Keluarga (X4.4) 
 
Pemberian skoring untuk variabel motivasi, dimana tukang yang menginginkan 
pendapatan tetap yang layak akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja agar dapat 
menerima hasil lebih dari perusahaan atau pemborong guna mencukupi kebutuhan 
keluarganya. 
 
 
Variabel Pengertian Variabel 
P
e
n
d
id
ik
an
 (
X
5
) 
Jumlah uang (dalam rupiah) 
yang di terima per hari sebagai 
imbalan dalam menyelesaikan 
suatu pekerjaan dalam waktu 
kerja standar.  
 
a) > Rp. 75.000,-/hari (X5.1) 
b) Rp. 65.000,-/hari s/d Rp. 
75.000/hari (X5.2) 
c) Rp. 55.000,-/hari s/d Rp. 65.000,-
/hari (X5.3) 
d) Rp. 35.000,-/hari s/d Rp. 55.000,-
/hari (X5.4) 
Pemberian skoring untuk variabel kesesuaian terhadap upah seperti diatas, 
diharapkan sesuai dengan tingkat kinerja sumber daya manusia, dimana tukang akan 
mempunyai kinerja yang tinggi apabila merasa sesuai antara upah yang diterima 
dengan pekerjaan yang dilakukan dan jam kerja. 
m
an
aj
er
ia
l (
X
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Suatu kemajuaan proyek tidak pernah hilang dari manajerial seorang 
pemimpinnya. Manajerial adalah suatu  kepimpinan yang oleh seorang 
ketua/kontraktor berpengaruh terhadap suatu semangat  terhapadap 
bawahan/pekerja. 
Pemberian skoring untuk variabel manajerial, dimana tukang yang menginginkan 
pendapatan tetap yang layak dan lebih cepat dalam pembangunan akan bersemangat 
untuk meningkatkan kinerja agar dapat menerima hasil lebih dari perusahaan atau 
pemborong guna mencukupi kebutuhan keluarganya. 
 
 
Variabel Pengertian Variabel 
U
si
a 
 (
X
7
) 
Lamanya waktu hidup seseorang/tenaga kerja, dimulai saat dilahirkan 
hingga saat ini. Usia tenaga kerja yang dimaksud adalah usia produktif 
yang dibutuhan dalam melakukan suatu pekerjaan. 
Pemberian skoring untuk variabel usia seperti diatas, diharapkan sesuai dengan 
tingkat kinerja sumber daya manusia, tukang yang berumur lebih dari 46 tahun 
mempunyai tingkat kinerja yang paling tinggi dibandingkan yang berumur kurang dari 
15 tahun, 27 tahun - 36 tahun, dan 37 tahun - 46 tahun. Oleh karena itu, kami ambil 
kesimpulan untuk usia lebih dari 46 tahun merupakan usia dimana tukang pasangan 
batu bata ringan akan mempunyai kinerja yang tinggi sehingga skoringnya bernilai 4. 
Sumber : Penelitian 2014 
 
3.8 Penyusunan Instrumen 
Setelah menentukan metode yang akan digunakan, selanjutnya adalah penyusunan 
instrumen yaitu alat yang digunakan dalam penyusunan data. Instrument tersebut berupa 
kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada pekerja tukang batu bata 
ringan pada proyek pembangunan Mol Kraton di Ponorogo Jawa Timur. Instrumen yang 
digunakan yaitu:  formulir kuesioner. 
 
3.9 Validitas dan Reliabilitas 
 
 
Dari hasil formulir kuesioner yang disebarkan selanjutnya melakukan sebuah instrumen 
yaitu pengujian valid dan reliabel agar data dapat difungsikan dengan baik dalam penelitian ini. 
 
 
3.9.1 Uji Validitas  
Validitas adalah sifat yang menunjukan adanya kemampuan suatu alat ukur untuk 
mengungkapkan sesuatu yang menjadi pokok sasaran penelitian. Semakin tinggi validitas 
suatu alat ukur tersebut, semakin tinggi kemungkinan untuk mengenai sasaran. Validitas 
diukur dengan mengkorelasikan antar skor masing-masing variabel dengan skor total yang 
merupakan skor butir. Adapun untuk koefesien valid menggunakan perhitungan product 
moment yang dikemukan oleh Pearson digunakan rumus 2.1. 
 
 
 
Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya 
(r) sebagai berikut : 
Antara 0,800 – 1,000 : Sangat Tinggi 
Antara 0,600 – 0,799 : Tinggi 
Antara 0,400 – 0,599 : Cukup tingi 
Antara 0,200 – 0,399 : Rendah 
 
 
 
Antara 0,000 – 0,199 : Sangat Rendah ( tidak valid) 
 
3.9.2 Uji Reliabilitas 
Reliabilitas adalah sesuatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan 
sebagai pengumpulan data karena instrumen tersebut baik. Adapun teknik pengujian 
reliabilitas yaitu dengan menggunakan nilai koefisien yang nilainya berkisar mulai dari angka 
0 sampai dengan angka 1. Semakin mendekati angka 1 semakian reliabel ukuran yang 
dipakai, untuk menunjukan bahwa semakin reliabel apabila nilai cronbach alpha diatas 0,6 
dan dibawah 0,6 menunjukan total reliabel. Sedangkan suatu kuesioner dikatakan reliable 
(andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan-pertanyaan adalah konsisten atau 
stabil dari waktu kewaktu.  
Adapun pengujian reliabilitas menggunakan metode alpha dengan rumus : 







 







2
2
1
i 1
1-k
k
    r
ts
s
… 2.2 
 
3.10 Analisis Data 
Literatur yang digunakan sebagai  acuan dalam analisis data pada penelitian ini adalah 
Buku Metode dan Teknik menyusun tesis (Drs. Riduwan, MBA). Untuk menganalisis data dalam 
penelitian ini digunakan bantuan software statistik dengan memakai metode statistik 
sebagaimana dijelaskan sebagai berikut ini: 
 
 
 
3.10.1 Analisis Regresi Berganda 
Analisis ini untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila variabel bebas minimal 
dua atau lebih. Dan untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih 
terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau 
hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih (X1), (X2), (X3), ..... (Xn) dengan satu 
variabel terikat. Hubungan antar variabel dapat dilihat pada gambar 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X1 : Pengalaman 
X2 : Pendidikan 
X3 : Keterampilan 
X4 : Motivasi 
X5 : Upah 
X6 : Manajerial 
X7 : Usia 
(Y) 
Produktivitas Tenaga 
Kejra Pasangan Batu 
Batang Ringan 
 
 
Gambar 3.1 Hubungan Antar Variabel 
Sumber : Data Penelitian 2014 
Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini pada rumus 2.3:  
Y = a +b1X1 + b2X2 + b3X3……+bnXn 
 
3.10.2 Uji t 
Uji ini dilakukan untuk melihat signifikasi dari pengaruh variabel bebas secara individu 
terhadap variabel tak bebasnya, dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan.  
t = 
i
i
Sb
b
 
Dimana:  
bi = koefisien regresi ke-i 
Sbi = Kesalahan standar dari koefisien regresi-i 
 Jika thitung > ttabel  pada taraf uji 5% maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel-
variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.  Jika : thitung > ttabel  atau nilai sig 
t < 0,05 : H0 ditolak, thitung < ttabel atau nilai sig t < 0,05 : H0 tidak ditolak. 
Uji t ini digunakan untuk menguji hipotesis yaitu : 
 H0 : faktor Pengalaman (X1), Pendidikan (X2), Keterampilan (X3), Motivasi  (X4), Upah 
(X5),  Manajerial (X6) Usia (X7) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Produktivitas 
Tenaga Kerja Pasangan Batu Bata Ringan  (Y). 
 
 
 H1 : faktor Pengalaman  (X1), Pendidikan (X2), Keterampilan (X3), Motivasi  (X4), Upah 
(X5),  Manajerial (X6) Usia (X7) berpengaruh secara parsial terhadap Produktivitas 
Tenaga Kerja Pasangan Batu Bata Ringan  (Y). 
Digunakan t-test dengan α=5% dengan penjelasan : 
Hipotesis : 
Ho : β1=0    
Artinya tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel X secara parsial terhadap 
variabel Y 
Ha : β1> 0 Artinya ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel X  secara parsial 
terhadap variabel Y 
Dasar pengambilan keputusan : 
Jika p ≤ 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak 
Jika p > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima 
Uji hipotesis dilakukan dengan signifikansi atau taraf kesalahan 5% dengan 
pertimbangan bahwa penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survei. 
Uji-t yang dilakukan dalam analisa regresi pada paket SPSS R 12 bersifat dua arah, 
sedangkan hipotesis uji-t yang dirumuskan pada penelitian satu arah. Untuk nilai p-value 
yang didapatkan dibagi dua, sehingga hasil pengujian dengan tingkat yang bersifat satu arah 
dapat diterapkan untuk uji yang bersifat dua arah. 
 
 
thitung > ttabel dan ρ - value <  α : Ho ditolak 
 
3.10.3 Uji F (F – Test) 
Yaitu untuk mengetahui hubungan variabel bebas secara simultan terhadap variabel 
tidak bebas tingkat keyakianan 95%. 
 F Hitung = 
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Dimana:   
 k =  jumlah parameter dalam  model 
 n =  jumlah sampel 
 R =  koefisien korelasi ganda 
Pengujian ini dilakukan dengn membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel atau 
perbandingan nilai sig F. Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai 
berikut : 
 Bila Fhitung > Ftabel atau nilai sig F < 0,05 : H0 ditolak 
 Bila Fhitung < Ftabel atau nilai sig F > 0,05 : H0 tidak ditolak 
Artinya variabel-variabel independent mempunyai pengaruh terhadap variabel 
dependent. Uji F untuk pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan terhadap 
hipotesis. 
 
 
 H0 :  faktor pengaruh yang terdiri dari Pengalaman  (X1), Pendidikan (X2), Keterampilan 
(X3), Motivasi  (X4), Upah (X5),  Manajerial (X6) Usia (X7) tidak berpengaruh secara 
simultan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan Batu Bata Ringan (Y). 
 H1 : faktor pengaruh yang terdiri Pengalaman  (X1), Pendidikan (X2), Keterampilan (X3), 
Motivasi  (X4), Upah (X5),  Manajerial (X6) Usia (X7) berpengaruh secara simultan 
terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan Batu Bata Ringan (Y). 
Digunakan F-test dengan α=5% dengan penjelasan : 
Hipotesis :  
Ho : β1= β2 = β3 = β4 = β5 = β6= β7 = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan anatara 
variabel X1, X2, X3, X4, X5,X6,X7 secara simultan terhadap variabel Y 
Ha  : Ada β1≠0 Artinya ada pengaruh yang signifikan anatara variabel X1, X2, X3, X4, X5,X6,X7  
secara simultan terhadap variabel Y 
Dasar pengambilan keputusan : 
Jika p ≤0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak 
Jika p>0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima. 
Untuk membuktikan kebenaran hipotesis digunakan Uji F dengan kriteria pengujian 
sebagai  berikut : 
a. Hipotesa :  
Ho = tidak ada pengruh variabel bebas dan besarnya terhadap variabel terikat. 
H1 = ada perbedaan indeks produktivitas antar kelompok. 
 
 
b. Hipotesa :  
Ho = tidak ada pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap 
variabel terikat : 
- Jika Probabilitas > 0,05,  maka Ho diterima. 
- Jika Probabilitas < 0,05,  maka Ho ditolak. 
3.10.4 Asumsi Normalitas 
Langkah- langkah dalam pengujian Asumsi Normalitas menggunakan program bantu 
statistik yaitu SPSS : 
 Klik analyze 
 Pilih regression linier, pilih linier 
 Masukkan Variabel Y dalam Box Dependet Variabel; dan Variabel X1, X2,X3,X4, X5, X6, dan 
X7, dalam Independent Variable. 
 Klik Plot  Pada Linear Regression Plot, centang Normal Probability plot  Klik 
Continue  Klik OK. 
 
3.10.5 Asumsi Multikolinieritas 
Langkah- langkah pengujian Asumsi Multikolinieritas menggunakan program bantu 
statistik yaitu SPSS : 
 Klik analyze 
 Pilih regression linier, pilih linier 
 
 
 Pada kotak dialog box “Linear Regression”, klik Statistic, makakotak dialog “Linear 
Regression : Statistic” akan terbuka  centang Collinearity Diagnostig  Continue  
OK 
 
3.10.6 Asumsi Heteroskedasitas 
Langkah-langkah pengujian Asumsi Heteroskedasistas menggunakan program bantu 
statistik yaitu SPSS : 
 Klik Analyze  Regression  Linear 
 Pada kotak dialog Linear Regression, masukkan variabel Y dalam kotak Dependent, dan 
variabel X1, X2,X3,X4, X5, X6, dan X7 dalam kotak Independent (s) 
 Klik Save, sehingga muncul kotak dialog Linear Regression: Save 
 Pada Kotak Dialog Linear Regreesion : Save, pada kolom Residuals, centang 
“Unstandardized”, dan klik Continue 
 Klik OK (abaikan output),dan buka kembali input data. 
 Klik Analyze  Correlate  Bivariate 
 Masukkan Variabel X1, X2,X3,X4, X5, X6, dan X7 dan Unstandardized Residual  centang 
metode Spearman  Klik OK. 
 
3.10.7  Koefisien Korelasi 
Koefisien korelasi adalah suatu alat statistik, yang dapat digunakan untuk 
membandingkan hasil pengukuran dua variabel yang berbeda agar dapat menentukan tingkat 
hubungan antara variabel-variabel ini dapat dilihat di tabel 3.3 dibawah ini 
Tabel 3.3 Interprestasi nilai r 
 
 
Besarnya nilai r Interpretasi 
Antara 0,800 sampai dengan 1,00 Tinggi 
Antara 0,600 sampai dengan 0,800 Cukup 
Antara 0,400 sampai dengan 0,600 Agak rendah 
Antara 0,200 sampai dengan 0,0400 Rendah 
Antara 0,000 sampai dengan 0,200 
Sangat rendah  
(tak berkorelasi) 
Dikutip dari Sutrisno Hadi Prof. Metodologi Research 3 UGM Yogyakarta. 
Sumber : Data Penelitian 2014 
3.10.8 Analisis Faktor 
Untuk mengetahui faktor– faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan proyek 
dapat menggunaan teknik analisis faktor. Analisis Faktor merupakan suatu analisis yang 
digunakan untuk mereduksi atau meringkas berpengaruh. Model Analisis Faktor menurut 
(Malhotra, 1993) dapat dirumuskan sebagai berikut : 
Xi=Aij F1+Ai2F2+Ai3F3+………….AimFm+ViUi 
Dimana : 
Xi  = Variabel terstandar ke i 
Aij =Koefisien regresi dari variabel ke I pada common faktor j 
F   = Common factor 
Vi  = Koefesien regresi terstandart dari variabel i pada faktor unik ke i 
Ui  = Faktor unik untuk variabel ke i 
M  = Jumlah Common factor 
 
 
Analisis Faktor adalah sebuah analisis yang umum diberikan pada kelas–  kelas pada 
metode statistika multivariate yang tujuan utamanya adalah mengurangi dan meringkasnya. 
Tujuan yang dimaksud adalah untuk menganalisis hubungan timbal balik antara sejumlah 
variabel-variabel yang besar (test skor, test item, kuesioner) dan kemudian menjelaskan 
variabel-variabel tersebut sesuai dengan ukurannya dalam bentuk faktor-faktor. Selain itu 
analisis faktor adalah teknik atau cara yang menghubungkan ketergantungan dari semua 
variabel– variabel yang simultan. 
 
 
Tujuan analisis faktor adalah : 
1) Mengidentifikasikan dimensi atau faktor yang mendasari dimana menjelaskan korelasi 
diantara kelompok variabel yang lebih besar. 
2) Mengidentifikasikan variabel– variabel yang tepat untuk regresi, korelasi, atau analisis 
diskriminan dari sekumpulan variabel yang besar. 
3) Menciptakan bentuk masukan dari sejumlah variabel– variabel kecil yang menjadi 
bagiannya atau memindahkan bentuk variabel–variabel aslinya untuk dimasukkan ke 
dalam regresi, korelasi atau analisis diskriminan berikutnya. 
Langkah- langkah pengujian analisis faktor menggunakan program bantu statistik 
yaitu SPSS 
 Klik analyze  
 Klik data reduction, pilih faktor 
 
 
 Pada tabel faktor analyze masukkan item tiap variabel 
 Klik OK. 
Dalam penelitian ini, analisa faktor digunakan untuk menentukan indikator yang 
signifikan sebagai indikator variabel yang diteliti. Disamping itu juga untuk menentukan 
indikator yang dominan untuk variabel terkait. Selanjutnya dari hasil analisa faktor dan analisa 
regresi dapat ditentukan strategi yang dapat direkomendasikan untuk mengetahui faktor yang 
mempengaruhi keterlambatan proyek kontruksi. 
 
 
 
3.11 Hipotesis Penelitian 
Bedasarkan pemikiran pada penelitan ini, kerangka hipotesis yang dituangkan penilitian 
ini dapat dlihat pada gambar 3.2 :  
 
 
 
 
 
 
Pengalaman (X1) 
Pendidikan (X2) 
Keterampilan (X3) 
Motivasi (X4) 
Upah (X5) 
Manajerial  (X6) 
Usia (X7) 
PRODUKTIVITAS (Y) 
H1 
H3 
H4 
H5 
H6 
H7 
H2 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Kerangka Hipotesis Penelitian 
Sumber : Data Penelitian 2014 
 
Hipotesis ialah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Dari 
permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai serta 
berdasarkan kerangka konsep penelitian yang telah dikemukakan, maka diajukan hipotesis 
penelitian sebagai berikut: 
1.  Pengaruh Pengalaman X1 terhadap Produktivitas 
Faktor pengalaman kerja mempunyai pengaruh lebih besar terhadap produktivitas kerja. 
Karena pengalaman sebagai penunjang skill dalam meningkatkan produktivitas. (Amron dan 
Imran Taufik 2005:9) menyatakan bahwa untuk meningkat produktivitas kerja, maka diperlukan 
pengembang kualitas melalui proses pendidikan dan latihan yang diperoleh dari pengalaman 
kerja. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikemukan adalah : 
H7 : Pengalaman Signifikan Pengaruhnya terhadap Produktivitas 
2.  Pengaruh Pendidikan X5 terhadap Produktivitas 
Pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan kemapuan kerja, pendidikan 
dan pengalaman kerja merupakah langka awal untuk melihat kemampuan seseorang (Handoko, 
1998). Menurut (Hasibuan, 2000), Pendidikan merupakan indikator yang mencerminkan 
 
 
kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan lata belakang 
pendidikan pula seseorang dianggap akan mampu menduduki suatu jabatan tertentu. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikemukan adalah : 
H2 : Pendidikan Signifikan Pengaruhnya terhadap Produktivitas 
3. Pengaruh Keterampilan X3 terhadap Produktivitas 
Keterampilan kerja mempunyai dampak paling langsung terhadap produktivitas. 
Keterampilan kerja dapat ditingkatkan melalui Pelatihan Teknis, Pentunjuk Teknis Lapangan, 
Pengembangan Karir, Sikap Untuk bekerja. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikemukan adalah : 
H3 : Keterampilan Signifikan Pengaruhnya terhadap Produktivitas 
4. Pengaruh Motivasi X4 terhadap Produktivitas 
Pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan sangat signifikan terhadap 
kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi dan lingkungan kerja maka 
akan berdampak terhadap produktivitas kerja karyawan. (Nizar Natsir, 2005:45)  
H4 : Motivasi Signifikan Pengaruhnya terhadap Produktivitas 
5.  Pengaruh Upah X6 terhadap Produktivitas 
Menurut (Ranupandojo dan Husnan, 2002) Pemeberian upah/gaji karena prestasi kerja 
akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk tetap berada dalam perusahaan. Upah 
juga dapat sebagai motivasi tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas. 
 
 
Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikemukan adalah : 
H5 : Upah Signifikan Pengaruhnya terhadap Produktivitas 
6. Pengaruh Upah X6 terhadap Produktivitas 
Pemberian semangat jiwa kepemimpinan sangat dibutuhkan karena prestasi kerja akan 
meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk tetap berada dalam perusahaan. Majarial juga 
dapat sebagai rasa percaya diri bagi tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikemukan adalah : 
H6 : Manajerial Signifikan Pengaruhnya terhadap Produktivitas 
7.  Pengaruh Usia X1 terhadap Produktivitas 
Umur secara alamiah mempunyai pengaruh terhadap produktivitas seseorang, pada saat 
imu tertentu seseorang dapat berprestasi maksimal. Tingkat prestasi kerja meningkat bersana 
dengan meningkatnya umur dan kemudian menurun menjelang umur tua. (Simanjuntak, 1983). 
 Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikemukan adalah : 
H7 : Usia signifikan pengaruhnya terhadap Produktivitas 
 
3.12 Penyusunan Strategi 
Penyusunan strategi untuk mengetahui hasil produktivitas tenaga kerja untuk pasangan 
batu bata ringan pada pembangunan Mol Kraton di Ponorogo Jawa Timur ditinjau dari variabel 
yang paling dominan berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja sesuai hasil survey dan 
kuesioner yang disebarkan dan kemudian dimasukan dalam program perangkat lunak statisitik 
 
 
untuk mengetahui faktor yang paling dominan terhadap produktivitas tenaga kerja dan 
mengetahui faktor-faktor dari variabel yang berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. 
Langkah-langkah strategi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja 
disesuaikan dari hasil koefesien regresi yang paling besar atau nilai β yang paling besar dari 
program perangkat lunak statistik kemudian disetarakan dengan SNI-2008 yang dilihat dari 
hasil kuesioner yang disebarkan. Penyetaraan dilakukan untuk memperoleh nilai standart 
produktivitas perhari untuk pasangan batu bata ringan. Produktivitas tenaga kerja dalam 
penelitian ini di lihat dari jumlah hasil jumlah produktivitas pasangan batu bata ringan perhari 
dilapangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.13 Metodologi Penelitian 
Adapun sistematika metedologi penelitian ini dilakukan sebagai berikut digambarkan 
pada gambar 3.1 dalam bentuk diagram alir. 
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Gambar 3.3 Bagan Alir Penelitian 
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BAB IV 
ANALISIS PENELITIAN 
 
4.1 PELAKSANAAN PENELITAN 
Dalam hal ini akan membahas terkait berbagai proses pelaksanaan penelitian 
terkait produktivitas pemasangan batu bata ringan dan berlokasi pada Mol Kraton di 
Ponorogo. Pada penelitian ini respondennya adalah tenaga kerja, tukang pasangan batu 
bata ringan, dan mandor yang mengetahui secara langsung kondisi dalam pekerjaan 
pemasangan batu bata ringan. Pada awal penelitian diketahui populasi responden 
sebanyak 35 responden, namun pada aplikasi dilapangan responden yang 
mengembalikan kuesioner yang disebar hanya 33 responden dan yang dapat dijadikan 
sebagai sampel 32 responden, karena 1 responden kuesioner tidak dapat direkapitulasi 
karena permsalahan saat pengisian kuesioner tidak lengkap. 
 
4.2 Pengujian Instrumen 
4.2.1 Analisis Frekuensi 
Analisis frekuensi merupakan analisis yang mencakup gambaran frekuensi dari 
hasil penyebaran kuesioner secara umum dan diolah dengan program bantuk statistik 
yaitu SPSS. Adapun hasil data dari software statistik dapat dilihat pada tabel 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.1 Analisis Frekuensi 
X1 (Pengalaman) 
 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 6 18,8 18,8 18,8 
2 6 18,8 18,8 37,5 
3 7 21,9 21,9 59,4 
4 13 40,6 40,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
X2 (Pendidikan) 
 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 6,3 6,3 6,3 
2 21 65,6 65,6 71,9 
3 6 18,8 18,8 90,6 
4 3 9,4 9,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
X3 (Keterampilan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
X4 (Motivasi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 18 56,3 56,3 56,3 
2 10 31,3 31,3 87,5 
3 4 12,5 12,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 5 15,6 15,6 15,6 
2 13 40,6 40,6 56,3 
3 2 6,3 6,3 62,5 
4 12 37,5 37,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
X5 (Upah) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X6 (Manajerial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
X7 (Usia) 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 Uji Validitas 
  Uji validitas dilakukan untuk mengetahui keakuratan data-data yang 
didapat melalui kuisioner mengenai faktor yang mempengaruhi produktifitas 
pemasangan batu bata ringan pada pekerjaan Pembangunan Mol Kraton Di 
Ponorogo, berikut cara pengujian validitas dari penelitian ini. 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 5 15,6 15,6 15,6 
2 5 15,6 15,6 31,3 
3 15 46,9 46,9 78,1 
4 7 21,9 21,9 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 13 40,6 40,6 40,6 
2 13 40,6 40,6 81,3 
3 6 18,8 18,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 11 34,4 34,4 34,4 
3 13 40,6 40,6 75,0 
4 8 25,0 25,0 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Sumber : Data Penelitian 2014 
 
 
  Setelah didapatkan hasil kuisioner dari lapangan, kemudian dilakukan 
pengolahan data untuk mengetahui keakuratan data-data yang didapat tersebut. 
Sebagai contoh perhitungan diambil dari hasil pertanyaan dan jawaban pada 
kuisioner pertanyaan no 1 degan langkah-langkah sebagai berikut : 
 Perhitungan pada Variabel Pengalaman X1  
Dik : n = 32 
   ƩXY  = 1635 
   ƩX1 = 91 
   ƩX1
2 
= 301 
   ƩY = 538 
   ƩY2 = 9562 
 
rhitung  = 
 
 =   
 
rhitung =    0,711  
 
thitung =  
 
thitung =  
 
  
 
  
 
 
 
 
thitung = 5,541 ||>> thitung> ttabel = 5,731> 2,042 = Valid 
   Setelah menghitung t hitung, kemudian mencari t tabel dengan 
signifikansi = 0,05 dan uji dua pihak dengan derajat kebebasan (dk = n-2 = 32-
2=30), sehingga didapa t tabel = 2,042. Jika t hitung > t tabel berarti valid, dan 
jika t hitung < t tabel berarti tidak valid. 
  Untuk perhitungan item pertanyaan selanjutnya dapat dilihat pada  tabel 
4.2 dengan cara yang sama. 
Tabel 4.2 Hasil uji validitas  
1 0,711 5,541 2,042 Valid
2 0,684 5,135 2,042 Valid
3 0,457 2,812 2,042 Valid
4 0,808 7,511 2,042 Valid
5 0,638 4,543 2,042 Valid
6 0,386 2,292 2,042 Valid
7 0,736 5,962 2,042 Valid
No Item 
Pertanyaan
Koefisien 
Korelasi r 
hitung
Harga t 
hitung
Harga t 
tabel
Keputusan
 
  Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel kualitatif dapat 
 diketahui bahwa semua item pertanyaan dari variabel X terhadap variabel  Y 
memiliki nilai t hitung > t tabel (2,042), sehingga dapat disimpulkan  bahwa 
ketujuh item variabel yang ada dinyatakan valid. 
4.2.3 Uji Reliabilitas 
 Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. 
Untuk uji realibilitas ini menggunakan teknik skala alpha untuk mengetahui 
konsistensi antar item pertanyaan dalam kuisioner. Untuk langkah-langkah 
melakukan uji reliabilitas item pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner 
 
 
mengenai faktor yang mempengaruhi produktifitas pemasangan batu bata ringan 
pada pekerjaan Pembangunan Mol Kraton di Ponorogo sebagai berikut : 
 
 
       = 1.319 
  Untuk hasil perhitungan item pertanyaan no 2 dan seterusnya dapat 
dilihat pada tabel 4.3 berikut : 
Tabel 4.3 Nilai Varian skor tiap-tiap item 
1 1,319
2 0,527
3 0,496
4 1,288
5 0,938
6 0,546
7 0,585
Jumlah 5,699
Nilai varian 
Skor Tiap Item
No Item 
Pertanyaan
1 0.202
2 0.608
3 0.312
4 0.422
5 0.601
6 0.438
 
 
 
     = 16.152 
    Kemudian persamaan diatas dimasukkan dalam persamaan alpha, 
sehingga menjadi : 
 
 
  
  
= 0.755 
  Untuk pengujian reliabilitas ini juga menggunakan program bantu 
perangkat lunak, dan hasil perhitungannya sebagai berikut pada tabel 4.3. 
 
Tabel 4.4 Hasi Uji Reliabilitas Software Statistik 
Reliability Statistics 
 
 
 
 
Dari hasil perhitungan uji reliabilitas dengan cara manual dan dari hasil 
perhitungan dengan program bantu perangkat lunak didapat nilai Alpha Cronbach’s 
sebesar 0.755, dimana nilai tersebut lebih besar dari rtabel sebesar 0.355. sehingga dari 
pengujian ini dapat disimpulkan bahwa variabel untuk mengukur faktor yang 
mempengaruhi produktifitas pemasangan batu bata ringan pada pekerjaan 
Pembangunan Mol Kraton di Ponorogo yang digunakan dalam penelitian ini sudah 
memiliki kehandalan (reliabilitas) yang dapat diterima. 
 
4.3 Analisis Data 
4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan atau korelasi 
antara variabel bebas dan variabel terikat.  Perhitungan untuk persamaan regresi 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,755 7 
 
 
dalam penelitian ini menggunakan software statistik. Untuk hasil analisis dapat 
dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini. 
Tabel 4.5 Hasil Regresi Ganda 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 8,167 ,540   15,116 ,000 
X1 ,125 ,130 ,090 ,968 ,343 
X2 -,302 ,198 -,137 -1,529 ,139 
X3 ,121 ,172 ,053 ,704 ,488 
X4 ,473 ,135 ,336 3,511 ,002 
X5 ,447 ,133 ,271 3,352 ,003 
X6 ,588 ,172 ,272 3,423 ,002 
X7 ,973 ,207 ,466 4,693 ,000 
Dari hasil analisis software statistik (SPSS) regresi ganda pada tabel 4.5 diatas 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 
Y = 8.167 + 0.125 X1 + 0.302 X2 + 0.121 X3 + 0.473 X4 + 0.447 X5 + 0.588 X6 + 
0.973 X7 
 Pengaruh Y Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan Bata Ringan akan 
meningkat sebesar 0,125 satuan dalam setiap tambahan satu satuan 
pengalaman X1. Apabila pengalaman X1 mengalami peningkatan 1 
satuan, maka pengaruh Y Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan Bata 
Ringan akan meningkat sebesar 0,125 satuan. 
 Pengaruh Y Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan Bata Ringan akan 
meningkat sebesar 0,302 satuan dalam setiap tambahan satu satuan 
pendidikan X2. Apabila pendidikan X2 mengalami peningkatan 1 satuan, 
maka pengaruh Y Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan Bata Ringan 
akan meningkat sebesar 0,302 satuan. 
 
 
 Pengaruh Y Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan Bata Ringan akan 
meningkat sebesar 0,121 satuan dalam setiap tambahan satu satuan 
Keterampilan X3. Apabila Keterampilan X3 mengalami peningkatan 1 
satuan, maka pengaruh Y Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan Bata 
Ringan akan meningkat sebesar 0,121 satuan. 
 Pengaruh Y Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan Bata Ringan akan 
meningkat sebesar 0,473 satuan dalam setiap tambahan satu satuan 
Motifasi X4. Apabila motifasi X4 mengalami peningkatan 1 satuan, maka 
pengaruh Y Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan Bata Ringan akan 
meningkat sebesar 473 satuan. 
 Pengaruh Y Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan Bata Ringan akan 
meningkat sebesar 0,447 satuan dalam setiap tambahan satu satuan upah 
X5. Apabila upah X5 mengalami peningkatan 1 satuan, maka pengaruh Y 
Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan Bata Ringan akan meningkat 
sebesar 0,447 satuan. 
 Pengaruh Y Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan Bata Ringan akan 
meningkat sebesar 0,588 satuan dalam setiap tambahan satu satuan 
manajerial X6. Apabila manajerial X6 mengalami peningkatan 1 satuan, 
maka pengaruh Y Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan Bata Ringan 
akan meningkat sebesar 0.588 satuan. 
 Pengaruh Y Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan Bata Ringan akan 
meningkat sebesar 0,973 satuan dalam setiap tambahan satu satuan usia 
 
 
X7. Apabila usia X7 mengalami peningkatan 1 satuan, maka pengaruh Y 
Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan Bata Ringan akan meningkat 
sebesar 0,973 satuan. 
Dari hasil interprestasi diatas, diketahui konstribusi variabel bebas terhadap 
variabel terikat pengalaman X1 ; 0,125, pendidikan X2 ; 0,302, keterampilan X3; 
0,121, motivasi X4; 0,473 upah X5 ; 0,447, manajerial X6; 0,558, dan usia X7; 0,973. 
Dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh positif 
terhadap variabel terikat. Sehingga, apabila variabel bebas nilainya meningkat, maka 
Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan Bata Ringan pada pekerjaan Pembangunan Mol 
Kraton Di Ponorogo juga akan meningkat. Sementara nilai contant 8.167 merupakan 
nilai variabel lain yang juga mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan 
Bata Ringan pada pekerjaan Pembangunan Mol Kraton di Ponorogo yang tidak 
diteliti pada penelitian ini. 
4.3.2 Kofisien Determinasi 
Perhitungan koefisien determinasi ini dihitung untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk koefisien determinasi 
sendiri didapat dari program bantu software statistik yang diaolah dari data kuisioner 
yang disebar. Berikut pada tabel 4.6 data koefisien determinasi yang didapat dari 
program bantu statistik. 
Tabel 4.6 Koefisien determinasi 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
 
 
 
1 .940
a
 .884 .851 .627 
 
  Dari data diatas, didapat nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,884. 
Artinya, dengan hasil tersebut 88.4% variabel yang mempengaruhi produktivitas 
tenaga kerja pasangan bata ringan akan dijelaskan pada variabel-variabel bebas, 
sementara sisanya (11.6%) variabel produktivitas tenaga kerja pasangan bata ringan 
akan dijelaskan pada variabel-variabel yang lain atau yang tidak dibahas pada 
penelitian kali ini. Sementara nilai R atau koefisien korelasi sebesar 0.940, nilai ini 
tergolong pada korelasi interprestasi sangat tinggi, karena berada antara 0.800 – 
1.00. 
4.3.3 Uji t 
Uji t dilakukan untuk mengetahui  7 variabel bebas secara parsial atau individu 
yang berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pasangan Bata 
Ringan pada pekerjaan Pembangunan Mol Kraton di Ponorogo. Uji t dilakukan 
dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel . Taraf signifikasi 5%, harga ttabel 
dengan dk = 32 -2 = 30 adalah ttabel 2,042. 
Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independen 
secara parsial adapun hasil uji t dari software statistik dapat dilihat pada tabel 4.7. 
Tabel 4.7 Analisis Uji t (Parsial) 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 8,167 ,540   15,116 ,000 
X1 ,125 ,130 ,090 ,968 ,343 
 
 
X2 -,302 ,198 -,137 -1,529 ,139 
X3 ,121 ,172 ,053 ,704 ,488 
X4 ,473 ,135 ,336 3,511 ,002 
X5 ,447 ,133 ,271 3,352 ,003 
X6 ,588 ,172 ,272 3,423 ,002 
X7 ,973 ,207 ,466 4,693 ,000 
 
Hipotesis: 
Ho = Koefisien regresi tidak signifikan 
H1 = Koefisien regresi signifikan 
Kriteria pengujian: 
Ho diterima apabila Probabilitas > 0.05 
H1 ditolak apabila Probabilitas < 0.05 
Atau: 
Ho diterima apabila |thitung | < ttabel 
H1 ditolak apabila |thitung | > ttabel 
 Uji t X1 (variabel bebas) dengan Y (variabel terikat) menunjukkan 
sebagai berikut : 
Dari hasil analisis software statistik thitung = 0.968, sedangkan ttabel (alpha 
0.05 ; Derajat Kebebasan (DK = n-2, atau 32-2 = 30). Angka ttabel = 2.042. 
Keputusan thitung (0.968) < ttabel (2,042) maka berarti H0 diterima dan H1 
ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan Y tidak 
dipengaruhi secara signifikansi oleh X1. 
 
 
 Uji t X2 (variabel bebas) dengan Y (variabel terikat) menunjukkan 
sebagai berikut : 
Dari hasil analisis software statistik thitung = -1.529, sedangkan ttabel (alpha 
0.05 ; Derajat Kebebasan (DK = n-2, atau 32-2 = 30). Angka ttabel = -
2.042. Keputusan thitung (-1.529) < ttabel (-2,021) maka berarti H0 diterima 
dan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan Y tidak 
dipengaruhi secara signifikansi oleh X2. 
 Uji t X3 (variabel bebas) dengan Y (variabel terikat) menunjukkan 
sebagai berikut : 
Dari hasil analisis software statistik thitung = 0.704, sedangkan ttabel (alpha 
0.05 ; Derajat Kebebasan (DK = n-2, atau 32-2 = 30). Angka ttabel = 2.042. 
Keputusan thitung (0.704) < ttabel (2,042) maka berarti H0 diterima dan H1 
ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan Y tidak 
dipengaruhi secara signifikansi oleh X3. 
 Uji t X4 (variabel bebas) dengan Y (variabel terikat) menunjukkan 
sebagai berikut : 
Dari hasil analisis software statistik thitung = 3.511, sedangkan ttabel (alpha 
0.05 ; Derajat Kebebasan (DK = n-2, atau 32-2 = 30). Angka ttabel = 2.042. 
Keputusan thitung (3.511) > ttabel (2,042) maka berarti H0 ditolak dan H1 
diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan Y dapat 
dipengaruhi secara signifikansi oleh X4. Kemudian besarnya pengaruh X4 
(variabel bebas) terhadap Y (variabel terikat) adalah sebesar 0,336. 
 
 
 Uji t X5 (variabel bebas) dengan Y (variabel terikat) menunjukkan 
sebagai berikut : 
Dari hasil analisis software statistik thitung = 3.352, sedangkan ttabel (alpha 
0.05 ; Derajat Kebebasan (DK = n-2, atau 32-2 = 30). Angka ttabel = 2.042. 
Keputusan thitung (3.352) > ttabel (2,042) maka berarti H0 ditolak dan H1 
diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan Y dapat 
dipengaruhi secara signifikansi oleh X5. Kemudian besarnya pengaruh X5 
(variabel bebas) terhadap Y (variabel terikat) adalah sebesar 0,271. 
 Uji t X6 (variabel bebas) dengan Y (variabel terikat) menunjukkan 
sebagai berikut : 
Dari hasil analisis software statistik thitung = 3,423, sedangkan ttabel (alpha 
0.05 ; Derajat Kebebasan (DK = n-2, atau 32-2 = 30). Angka ttabel = 2.042. 
Keputusan thitung (3,423) > ttabel (2,042) maka berarti H0 ditolak dan H1 
diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan Y dapat 
dipengaruhi secara signifikansi oleh X6. Kemudian besarnya pengaruh X6 
(variabel bebas) terhadap Y (variabel terikat) adalah sebesar 0,272. 
 Uji t X7 (variabel bebas) dengan Y (variabel terikat) menunjukkan 
sebagai berikut : 
Dari hasil analisis software statistik thitung = 4.693, sedangkan ttabel (alpha 
0.05 ; Derajat Kebebasan (DK = n-2, atau 32-2 = 30). Angka ttabel = 2.042. 
Keputusan thitung (4.693) > ttabel (2,042) maka berarti H0 ditolak dan H1 
diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan Y dapat 
 
 
dipengaruhi secara signifikansi oleh X7. Kemudian besarnya pengaruh X7 
(variabel bebas) terhadap Y (variabel terikat) adalah sebesar 0,466. 
Dari hasil analisa di atas dapat diketahui bahwa hasil dari penelitian ini dengan 
cara menyebarkan kuesioner kepada tenaga pekerja dan kemudian mengolah data 
hasil kuesioner dengan program bantu statistik SPSS nilai-nilai variabel bebas yang 
mempengaruhi variabel terikat yang paling dominan pengaruhnya adalah variabel 
usia X7 yang memiliki nilai paling besar dibandingkan dengan variabel bebas lainnya 
yaitu dengan nilai thitung = 4.693 dan nilai koefisien β = 0,466. 
 
4.3.4 Uji F 
Uji F digunakan untuk membuktikan Hipotesis yang menyatakan ada pengaruh 
dari variabel pengalaman, pendidikan, keterampilan, motivasi, upah, manajerial dan 
usia terhadap produktivitas tenaga kerja pasangan bata ringan pada pekerjaan 
Pembangunan Mol Kraton di Ponorogo. Pengujian ini dilakukan dengan 
membandingkan Fhitung dengan Ftabel. 
Ho diterima apabila Probabilitas > 0.05 
Ho ditolak apabila Probabilitas < 0.05 
Atau: 
Ho diterima apabila Fhitung< Ftabel 
Ho ditolak apabila Fhitung> Ftabel 
Hasil Uji F dengan bantuan program bantu software statistik dapat dilihat pada 
Tabel 4.8. 
 
 
Tabel 4.8 Hasil Analisis Uji F (Simultan) 
 
Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 72,071 7 10,296 26,206 ,000(a) 
Residual 9,429 24 ,393     
Total 81,500 31       
a  Predictors: (Constant), X7, X6, X3, X5, X1, X2, X4 
b  Dependent Variable: y 
 
Perhitungan nilai Fhitung secara manual berdasarkan koefisien R
2
 pada tabel 4.5 
nilai F sebagai berikut : 
 
 
 
 
    = 26.13 
Nilai Ftabel dengan taraf signifikansi alpha 0,05 menggunakan persamaan berikut : 
F tabel = ((1 – alpha)(V2dk pembilang = k), (V1dk penyebut = n-k-1)) 
F tabel = ((1 – 0.05) (7), (32-7-1)) 
F tabel = ((0.95) (7), (24)) 
Dengan cara melihat tabel distribusi F (penyebut = 24, dk pembilang 7), didapat 
nilai Ftabel 2.43. Jadi, dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan, bahwa nilai 
Fhitung > Ftabel (26.13 > 2.43). Maka, analisis regresi adalah signifikan. Sehingga, H0 
ditolak sementara H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
pengalaman, pendidikan, keterampilan, motivasi, upah, manajerial dan usia secara 
 
 
 
 
 
 
simultan berpengaruh signifikan terhadap terhadap produktivitas tenaga kerja 
pasangan bata ringan pada pekerjaan Pembangunan Mol Kraton di Ponorogo. 
 
4.4 Pembahasan Analisis Statistik 
  Setelah sudah diketahui arahan penelitian ini yang dimana langkah 
pertama yang harus dilakukan melakukan pencarian data. Harapannya, data yang 
didapat harus valid dan akurat supaya hasil dari penelitian ini akurat juga. Maka, 
setelah didapatkan data dari lapangan, dilakukan uji validitas dan reliable, supaya 
diketahui seberapa besar keakuratan atau kehandalan data-data tersebut. Sementara 
untuk mengetahui korelasi atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel 
terikat maka dilakukan uji regresi dengan hasil sebagai berikut: 
a. Dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan terhadap data yang ada, didapat dari 
hasil uji F diperoleh nilai sig = 0.000 < 0.05 dimana nilai Fhitung > Ftabel (26.13 > 
2.43). Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel bebas diteliti 
secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap variabel terikat 
yaitu produktivitas tenaga kerja pasangan bata ringan pada pekerjaan 
Pembangunan Mol Kraton di Ponorogo. 
b. Dari hasil nilai koefesien beta hasil regresi sebesar 0,466 menunjukan bahwa 
koefesien beta variabe usia (X7) mempunyai nilai koefesien beta paling besar. 
Dapat disimpulkan  variabel usia (X7) menjadi variabel atau faktor yang paling 
dominan dalam produktivitas tenaga kerja pasangan bata ringan pada pekerjaan 
Pembangunan Mol Kraton di Ponorogo. 
 
 
 
4.5 Perbandingan Produktivitas Aktual Terhadap SNI Tahun 2008 
Setelah ditabulasi dan di konfersikan maka produktivitas tenaga kerja pasangan 
bata ringan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 4.9 Penyetaraan/ Perbandingan Produktivitas Aktual terhadap SNI 2008 
1 Responden 1 40,60 25,38 17 Responden 17 31,20 19,50
2 Responden 2 26,89 16,81 18 Responden 18 36,57 22,86
3 Responden 3 28,75 17,97 19 Responden 19 33,25 20,78
4 Responden 4 37,50 23,44 20 Responden 20 30,80 19,25
5 Responden 5 39,50 24,69 21 Responden 21 37,90 23,69
6 Responden 6 40,01 25,01 22 Responden 22 41,88 26,18
7 Responden 7 35,40 22,13 23 Responden 23 38,90 24,31
8 Responden 8 34,56 21,60 24 Responden 24 44,50 27,81
9 Responden 9 42,54 26,59 25 Responden 25 32,57 20,36
10 Responden 10 41,26 25,79 26 Responden 26 41,25 25,78
11 Responden 11 40,50 25,31 27 Responden 27 36,80 23,00
12 Responden 12 37,60 23,50 28 Responden 28 38,78 24,24
13 Responden 13 34,50 21,56 29 Responden 29 33,82 21,14
14 Responden 14 38,95 24,34 30 Responden 30 42,56 26,60
15 Responden 15 37,89 23,68 31 Responden 31 31,89 19,93
16 Responden 16 40,55 25,34 32 Responden 32 41,25 25,78
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Pada pekerjaan pasangan batu bata merah memerlukan komposisi 1 tukang : 2½ 
pekerja dengan hasil 0,85 pada SNI 2008 maka dapat disimpulkan bahwa sebelum 
penyetaraan terdapat pebedaan antara produktivitas tukang pasangan pekerjaan bata 
 
 
ringan aktual dan produktivitas pada SNI 2008, dimana produktivitas aktual sebesar 
1190,92/32 = 37,216 m
2
/hari/8 jam sedangkan produktivitas SNI 2008 standart jam kerja 
sebesar 744,33/32= 23,260 m
2
/hari/5 jam. Setelah dilakukan penyetaraan dengan 
standart jam yaitu 5 jam kerja perhari  produktivitas menjadi 23,60 X 0,85= 19.771 
m
2
/hari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan 
 Dari penelitian yang dilakukan dengan judul “Analisis produktivitas Tenaga 
Kerja Untuk Pasangan Batu Bata Ringan Untuk Pembangunan Mol Kraton Di 
Ponorogo Jawa Timur” maka didapat kesimpulan sebagai berikut : 
1. Setelah dilakukan survey lapangan untuk mencari produktivitas tukang 
pasangan pekerjaan bata ringan aktual sesuai dengan lapangan, dan kemudian 
dibandingkan dengan produktivitas pekerjaan bata ringan sesuai dengan SNI 
2008 mempunyai perbedaan. Dimana produktivitas aktual sebesar 1190,92/32 = 
37,216 m
2
/hari/8 jam sedangkan produktivitas SNI 2008 standart jam kerja 
sebesar 744,33/32= 23,260 m
2
/hari/5 jam. 
2. Setelah pencarian data dengan bantuan kuisioner yang selanjutnya dianalisa, 
didapat dari hasil uji F diperoleh nilai sig.f = 0.000<0.05 dimana nilai Fhitung > 
Ftabel (26.13 > 2.43). Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
variabel bebas (pengalaman, pendidikan, keterampilan, motivasi, upah, 
manajerial dan usia) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikansi 
terhadap variabel terikat yaitu produktivitas tenaga kerja pasangan bata ringan 
pada pekerjaan Pembangunan Mol Kraton di Ponorogo.. 
3. Dari hasil nilai koefesien beta hasil regresi sebesar 0,466 menunjukan bahwa 
koefesien beta variabe usia (X7) mempunyai nilai koefesien beta paling besar. 
Jadi dapat disimpulkan  variabel usia (X7) menjadi variabel atau faktor yang 
 
 
paling dominan dalam produktivitas tenaga kerja pasangan bata ringan pada 
pekerjaan Pembangunan Mol Kraton di Ponorogo. 
 
1.2   Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yang tertera 
diatas, maka penulis memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya : 
1. Saran yang pertama, dalam pencarian data dilapangan harapannya lebih 
memperhatikan hal-hal non teknis, seperti pada waktu melakukan wawancara 
atau penyebaran kuisioner bisa dilakukan diluar jam jerja, jadi tidak 
mengganggu aktivitas responden untuk melakukan tanggung jawabnya. 
2. Dalam melakukan analisa harapannya tidak terburu-buru dan dilakukan 
dengan teliti, karena dalam melakukan pengujian dengan program bantu 
statistik jika ada sedikit kesalahan dalam menganalisa hasil yang didapat tidak 
sesuai dengan yang diharapkan. 
3. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, penelitian selanjutnya dapat 
menembah kuantitas responden dan variabel bebas misalnya variabel 
kedisiplinan pekerja, variabel kuantitas pekerja, dll.  
 
